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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella muuttuvailmavirtaisen ilman-
vaihtojärjestelmän vastaanottomenettelyn nykytilannetta ja selvittää, saadaanko 
toteutettavalla vastaanottomenettelyllä varmistettua järjestelmän suunnitelman 
mukainen toiminta. Työn tilaajana toimi Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelai-
tos. 
 
Työn teoriaosuudessa selvitettiin säädöksissä ja ohjeissa vaadittua vastaanotto-
menettelyä sekä tutustuttiin alan kirjallisuuteen. Vastaanottomenettelyn nykyti-
lannetta tarkasteltiin seuraamalla yhden esimerkkikohteen toimintakokeita ja 
vastaanottomenettelyä sekä haastattelemalla eri osapuolia MIV-järjestelmiin liit-
tyen. Toteutunutta vastaanottomenettelyä verrattiin säännösten, LVI-ohjekort-
tien ja RYL:n mukaiseen vastaanottomenettelyyn. Saatujen tulosten perusteella 
esitettiin ohjeita vastaanottomenettelyn laadun parantamiseksi. 
 
Muuttuvailmavirtaista ilmanvaihtojärjestelmää voidaan energiataloudellisesti pi-
tää kannattavana sijoituksena. Järjestelmän oikean toiminnan kannalta on kui-
tenkin tärkeää, että sen toiminnan edellyttämät vaatimukset huomioidaan järjes-
telmän suunnittelusta aina elinkaaren loppuun asti. Epäonnistuminen yhdessä 
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IMS Ilmamäärän säädin. Ilmamäärän säädöllä tilaan tulevaa 
ilmavirtaa voidaan hallitusti säätää haluttuun arvoon hy-
vän ilmanvaihdon takaamiseksi 
IV Ilmanvaihto 
LTO Lämmön talteenotto 
MIV-järjestelmä Muuttuvailmavirtajärjestelmä eli ilmavirtasääteinen jär-
jestelmä. Muita suomessa käytettyjä termejä IVS- (ilma-
virtasääteinen), IMS- (ilmamäärän säädin) ja VAV-jär-
jestelmä (variable air volume)  
RAU Rakennusautomaatio 
TATE Talotekniikka 
TateRYL Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
VAK Valvonta-alakeskus 
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
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1 JOHDANTO 
Muuttuvailmavirtaisella ilmanvaihtojärjestelmällä voidaan energiatehokkaasti hal-
lita tilojen ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Järjestelmän käyttö on yleistynyt, mutta 
kehitys ei kuitenkaan ole ollut ongelmatonta.  
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan muuttuvailmavirtaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
vastaanottomenettelyn riittävyyttä järjestelmän toiminnan varmistamisessa. 
Työssä haastatellaan alan asiantuntijoita, joilta selvitetään vastaanottomenette-
lyn nykytilanteen ja sen ongelmien lisäksi mahdollisia tapoja, joilla menettelyä 
voisi kehittää. Työssä myös seurataan yhden esimerkkikohteen vastaanottome-
nettelyn etenemistä. Tuloksia verrataan vaadittuun menettelyyn vastaanoton ai-
kana. Saatujen tulosten perusteella annetaan ohjeita vastaanottomenettelyn ke-
hittämiseksi, jotta työn tuloksen laatua voitaisiin parantaa. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos, 
jonka tehtävänä on Espoon kaupungin strateginen kiinteistöjohtaminen ja raken-
nettujen toimitilojen ja rakennusten omistus, luovutus, vuokraus, hankinta, yllä-
pito ja purku. Esimerkkikohteena toimii Espoossa sijaitseva koulu-/ virastoraken-
nus, johon suoritetaan mittavaa peruskorjausta. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 
Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan varmistukseen liittyvän materiaalin ollessa lä-
hinnä ohjekortteja ja kirjallisuutta valittiin opinnäytetyössä käytetyksi tutkimusme-
netelmäksi kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan laa-
dullista tutkimusta, jossa painotetaan määrän sijasta laatua. Kvalitatiivinen tutki-
mus perustuu usein olemassa olevan aineiston tutkimiseen ja analysointiin. (1.) 
2.1 Kirjallisuuskatsaus 
Opinnäytetyön aineistoa kerätään perehtymällä nykyisen vastaanottovaiheen la-
keihin, asetuksiin, säädöksiin ja ohjeisiin sekä kirjallisuuteen koskien ilmanvaih-
tojärjestelmien vastaanottovaihetta. Näin saadaan selville tämän hetkisen menet-
telyn vaatimukset ilmanvaihtojärjestelmän vastaanottovaiheessa. 
2.2 Havainnointi 
Yhtenä tiedonhankkimismenetelmänä työssä käytetään osallistuvaa havainnoin-
tia suoritettaviin toimintatarkastuksiin ja -kokeisiin. Havainnoinnin tarkoituksena 
on kerätä tietoa esimerkkikohteessa suoritettavasta laadunvarmistuksesta ja vas-
taanottomenettelystä. Saadun tiedon perusteella voidaan arvioida toteutuneen 
vastaanottomenettelyn riittävyyttä muuttuvailmavirtajärjestelmän vastaanotossa. 
2.3 Haastattelut 
Haastattelujen avulla on tarkoitus kartoittaa vastaanottomenettelyyn liittyviä ylei-
siä ongelmakohtia, kerätä asiantuntijatietoa sekä koota yksilöiden kokemuksia 
aiheesta. Haastattelut tehdään teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastat-
telun yhdistelmällä. Haastatteluissa esitettäviä kysymyksiä mietitään etukäteen 
haastateltavan aseman mukaan, mutta jätetään tilaa myös vapaalle keskustelulle 
teemojen sisällä. 
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3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY 
Ilmanvaihtojärjestelmän vastaanottomenettely on pitkä prosessi, jonka tarkastuk-
set ja hyväksynnät käynnistyvät jo ennen asennusten aloittamista ja jatkuvat vä-
hintään rakennuksen viralliseen vastaanottopäivään. Vaiheen tarkoituksena on 
varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä loppu-
tulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. (2, s. 2.) 
Vastaanottovaiheessa on syytä olla tarkkana, sillä puutteellisesti toimiva ilman-
vaihtojärjestelmä voi saada huonon rakennuksen leiman käyttäjiltä, vaikka työ 
korjattaisiinkin jälkikäteen. Ilmanvaihtojärjestelmää vastaanotettaessa tehdään-
kin usein työmaan aikataulua tarkempi aikataulu, jotta kaikki tarkastukset ehdi-
tään käydä läpi ja käyttöönotto ei viivästy. (3, s. 49, 50.) 
Vastaanotto käsittää kolme toisistaan erillistä tapahtumasarjaa, jotka ovat tekni-
nen ja juridinen vastaanotto sekä taloudellinen loppuselvitys (4, s. 19). Tapahtu-
masarjojen sisältämiä vaiheita on esitetty seuraavissa luvuissa. 
3.1 Tekninen vastaanotto 
Teknisen vastaanoton tarkoitus on varmistaa ilmanvaihtojärjestelmien sopimuk-
senmukaisuus ja järjestelmien toimiminen suunnitelmissa esitetyllä tavalla (5, s. 
47). Seuraavissa alaotsikoissa on esitetty tekniseen vastaanottovaiheeseen liit-
tyviä hyväksyntöjä, tarkastuksia, mittauksia ja kokeita. 
Laite- ja materiaalihyväksyntä 
Laite- ja materiaalihyväksynnät ovat laadunvarmistuksen ensimmäinen vaihe, 
joka suoritetaan ennen kuin mitään asennusvaiheen tuotteita tai materiaaleja ale-
taan tuoda työmaalle (2, s. 4). Hyväksyntöjen tarkoitus on varmistaa, että urakoit-
sijoiden esittämät materiaalit, laitteet, järjestelmät ja asennustavat täyttävät suun-
nitelma-asiakirjoissa säädetyn lisäksi myös sellaiset yleiset säädöksiin perustu-
vat vaatimukset, joita suunnitelma-asiakirjoissa ei ole tarpeen esittää (6, s. 5). 
Urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla kaikki teknisten järjestelmien laitteet, ma-
teriaalit ja asennustavat ennen asennustyövaiheen aloittamista, vaikka ne olisivat 
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esitetty suunnitelmissa (2, s. 4). Yleensä rakennuttaja vaatii myös LVI-suunnitte-
lijaa tarkastamaan tuotteet ja niiden dokumentit, mutta lopullisen hyväksynnän 
tekee henkilö, jolle rakennuttaja on antanut hyväksyntäoikeuden. Tuotehyväk-
syntöjen yhteenvetoa hoitaa joko urakoitsija tai rakennuttajan hyväksyjä, jos käy-
tössä ei ole projektipankin seurantasovellusta. (6, s. 5.) 
Mikäli urakoitsija esittää suunnitelmista poikkeavaa ratkaisua, on urakoitsijan 
saatava LVI-järjestelmien ja tuotteiden vaihdolle hankkeen muiden osapuolten 
hyväksyntä. Suunnittelija tarkastaa täyttävätkö urakoitsijoiden laite-valintaesitys-
ten tekniset ominaisuudet suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia. Tarkastettavia 
asioita ovat ko. tuotteen yhteensopivuus kyseisen järjestelmän suunniteltuun toi-
mintaan ja käyttötarkoitukseen sekä se, täyttävätkö tuotteet niitä koskevat yleiset 
markkinoille saamisen edellytykset ja toteuttavatko tuotteet tai järjestelmät ener-
giatehokkuusvaatimukset. Suunnittelija tarkastaa esityksen hyväksyttävyyden ja 
antaa siitä kirjallisen lausunnon. (6, s. 5; 5, s. 39.) 
Urakoitsijoiden työsuunnitelmat 
LVI-urakoihin liittyy aina työ-, kytkentä- ja asennussuunnitelmia, joita tehdään 
mm. koneiden ja laitteiden asennuksesta ja kiinnityksestä, teknisten tilojen asen-
nuksesta, valvonta-alakeskuksista ja ilmastointikoneista. Urakoitsijan tehtävänä 
on tehdä tai hankkia urakkasopimusasiakirjoissa määritetyt suunnitelmat ja hy-
väksyttää ne rakennuttajalla ennen kyseisten töiden alkamista. Urakoitsijan teke-
mien suunnitelmien hyväksynnöistä laaditaan muistio tai hyväksynnät kirjataan 
esimerkiksi työmaakokouspöytäkirjaan. (2, s. 4.) 
Malliasennukset 
Malliasennuksien avulla voidaan todeta vaadittava laatutaso, suoritusjärjestys ja 
asennustapa, joita urakoitsijat yhteisesti noudattavat toistuvissa asennussuori-
tuksissa (7, s. 498). Asennuskokonaisuudet, joista vaaditaan malliasennuksia, 
määritetään sopimusasiakirjoissa. Talotekniikan urakoitsijoiden tehtävä on esit-
tää malliasennuksia hyväksyttäväksi TATE-valvojille ja muille osapuolille hyvissä 
ajoin ennen varsinaisten asennustöiden alkamista. Katselmuksen valvojan teh-
tävä on dokumentoida hyväksyttävä asennustapa ja malliasennuksen sijainti ra-
kennuskohteessa. (6, s. 5.) 
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Tiiviys- ja painekokeet 
Ilmanvaihtokanavistojen tiiviys- ja painekokeilla varmistetaan kanaviston tiiviys 
koepainepuhaltimien avulla. Tiiviyskokeet voidaan suorittaa, kun asennustyöt 
ovat edenneet niin pitkälle, että niitä on järkevä suorittaa. Peittyvien työsuoritus-
ten osalta on kuitenkin todettava kanaviston tiiviys ennen niiden peittämistä. (2, 
s. 5.) Kanaviston tiiviyttä ei yleensä testata 100-prosenttisesti, vaan tiiviyskokei-
den laajuus määritellään sopimusasiakirjoissa (7, s. 498). Kokeissa havaitut viat 
ja vuodot korjataan ja koestetaan uudestaan niiden järjestelmien osilta, jotka ei-
vät koetta läpäisseet (5, s. 48). 
LVI-toteuttajan tehtävä on ilmoittaa tiiviysmittausten ja painekokeiden ajankoh-
dasta hankkeen aloituskokouksessa sovitun käytännön mukaan sekä laatia pöy-
täkirja, jonka TATE-valvoja vahvistaa allekirjoituksellaan (6, s. 6). 
Kanavistojen puhtauden tarkastus 
Toimivan ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on tuoda tilaan suodatettua ulkoil-
maa ja viedä tilasta epäpuhtauksia pois. Kanaviston puhtaustarkistuksella ja tar-
vittaessa kanaviston puhdistuksella varmistetaan kanaviston sisä- ja ulkopintojen 
riittävä puhtaus. Kanaviston puhtausvaatimukset on esitetty Sisäilmastoluokituk-
sessa.  
Kanavistojen puhtaustarkastuksessa kanaviston puhtautta arvioidaan silmämää-
räisesti. Mikäli on syytä epäillä, että kanavistojen puhtaus ei täytä suunnitelmissa 
esitettyä puhtauskriteeriä, varmistetaan niiden puhtaus suunnitelmissa esitettyjen 
puhtauden toteamismenetelmien mukaisesti. Mikäli kanavisto ei täytä puhtaus-
kriteerejä, puhdistetaan kanavisto alipaineistettuna harjaamalla. Puhdistetun ka-
naviston puhtaus varmistetaan suunnitelmissa esitettyjen puhtauden toteamis-
menetelmien mukaisesti. (2, s. 6.) 
Urakoitsija tekee kanavistojen puhdistuksista pöytäkirjat. Pöytäkirjasta tulisi 
käydä ilmi 
➢ mittauksien tulokset ennen ja tarvittaessa jälkeen puhdistuksen 
➢ valokuvat ennen ja jälkeen puhdistuksen. (2, s. 6.) 
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Laite- ja asennustapatarkastukset 
Laite- ja asennustapatarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että asennustyöt 
on toteutettu suunnitelmien, asennusohjeiden ja malliasennusten mukaan. Ura-
koitsija tekee tarkastuksia jatkuvasti ja pitää pöytäkirjaa tarkastuksista koko ra-
kentamisvaiheen ajan toteutuksen etenemisen edellyttämässä järjestyksessä. (2, 
s. 5.) Mikäli asennus edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen tai muun osapuo-
len hyväksyntää, on hänen ilmoitettava aloituskokouksessa ne tarkastukset, joi-
hin aikoo osallistua (7, s. 499). 
Tarkastukset suoritetaan vertaamalla asennuksia suunnitelmiin, asennusohjei-
siin sekä hyväksyttyihin malliasennuksiin. Pöytäkirjaan merkitään yksityiskohtai-
sesti kaikki tarkastetut asiat sekä liitetään kuvia havaituista puutteista ja peitty-
vistä asennuksista ennen ja jälkeen peittämistä. (2, s. 5.) 
Urakoitsijan toimintatarkastus 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat urakoitsijan suorittamaan il-
manvaihtojärjestelmän toimintatarkastuksen eli itselle luovutuksen ja korjaamaan 
mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta (8, s. 6). 
Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa työn laatutaso ja luovutusvalmius ennen 
varsinaisia toimintakokeita (7, s. 499). 
Pääurakoitsija laatii yhdessä talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa alustavan toi-
mintatarkastus- ja toimintakoesuunnitelman. Rakennuttaja tarkentaa toiminta-
koesuunnitelmaa, kun toimintatarkastukset ovat valmistumassa. (6, s. 6.) Ilman-
vaihtourakoitsija suorittaa toimintatarkastuksen yhdessä kyseisten järjestelmien 
toteuttamiseen osallistuneiden urakoitsijoiden kanssa, kun ilmanvaihtokoneen 
palvelualueen tilojen pölyävät työt on suoritettu ja tilat on puhdistettu (7, s. 499). 
Toimintatarkastuksessa käydään yksityiskohdittain järjestelmällisesti läpi talotek-
niikkajärjestelmien ja tuotteiden suunnitelmanmukainen toiminta. Tarkastukset 
tehdään aiemmin valmisteltujen tarkastuslistojen mukaan, jotta tarkastus kohdis-
tuu haluttuihin kohteisiin ja toimintoihin sekä saadaan selkeä käsitys tarkastusten 
laajuudesta. (6, s. 6.) 
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Urakoitsija tekee toimintatarkastuksista tarkastuspöytäkirjan, johon kirjataan erik-
seen jokainen tarkastettu toiminta ja tarkastuksen tulos. Kun todetaan, että jär-
jestelmä toimii suunnitellusti, urakoitsija toimittaa toimintatarkastuksen tarkastus-
pöytäkirjan rakennuttajan edustajalle tiedoksi, että rakennuttajan toimintakokeet 
voivat alkaa. (2, s. 6, 7.) Mikäli toimintatarkastuksissa havaitaan virheitä tai puut-
teita, ryhdytään niitä korjaamaan välittömästi. Toimintatarkastuksista laaditut 
pöytäkirjat ovat osa luovutusaineistoa, ja ne tallennetaan sovitulla tavalla raken-
nuttajalle toimitettavaan luovutusaineisoon. (6, s. 6.) 
Rakennuttajan toimintakokeet 
Rakennuttaja ja urakoitsijan yhdessä suorittamat toimintakokeet voidaan aloittaa, 
kun urakoitsijoiden asentamat järjestelmät on toimintatarkastuksessa todettu 
suunnitellun kaltaisiksi ja niistä on toimitettu tarkastuspöytäkirjat (2, s. 6, 7). Toi-
mintakokeita varten puhtausluokitellut tilat, ilmastointikoneet, puhaltimet, kana-
vat, kanavaosat ja päätelaitteet on todettu vastaavan vaatimuksia (3, s. 499). En-
nen toimintakokeiden aloitusta on toimintatarkastussuunnitelman laatimisen yh-
teydessä tehty toimintakoesuunnitelma kuitenkin viimeisteltävä ja hyväksytettävä 
rakennuttajan johdolla. Kokeita suoritetaan osasuorituksina vaiheittain kohteen 
valmistumisen tahdissa, kunnes niistä muodostuu suunnitelman mukainen koko-
naisuus. TATE-valvoja vastaa toimintakokeiden läpi viemisestä ja suoritettavien 
toimenpiteiden tekemisestä toimintakoesuunnitelman mukaisesti. (6, s. 6.) Toi-
mintakokeiden pöytäkirjojen laatimisesta vastaa rakennuttajan edustaja (2, s. 7). 
Toimintakokeissa tarkastetaan tärkeimpien laitteiden tärkeimmät toiminnot ja 
keskitytään laitteisiin ja toimintoihin, jotka ovat turvallisuuden, tilojen käytettävyy-
den ja käyttökustannusten kannalta merkittäviä (2, s. 7). Kokeiden laajuus ja tark-
kuus voi vaihdella toimintatarkastusten laajuuden ja kattavuuden perusteella. Mi-
käli toimintatarkastukset ovat olleet kattavat, voidaan toimintakoe suorittaa pisto-
koemaisesti. Mikäli pistokokeissa kuitenkin havaitaan virheitä, jotka on merkitty 
hyväksytyksi toimintatarkastusten pöytäkirjassa, on valvojalla oikeus keskeyttää 
toimintakokeet tai muuttaa toimintakokeet yksilöidyiksi, järjestelmä- ja toiminto-
kohtaisiksi toimintakokeiksi. (6, s. 6.) Toimintakokeiden hyväksyttämisellä var-
mistetaan riittävä työaika IV-järjestelmien ja -laitteiden koekäytöille, säädöille ja 
mittauksille ennen vastaanottotarkastusta (3, s. 499). 
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Säätötyöt ja mittaukset 
IV-urakoitsija säätää ilmanvaihtojärjestelmän asennuksia vastaavien suunnitel-
mien arvoihin rakennuttajan valvomana ja hyväksymänä. Vaihe voidaan aloittaa, 
kun 
➢ säädettävän järjestelmän toimintakoe on suoritettu siinä laajuudessa, että 
järjestelmä voi toimia jatkuvasti automaation ohjaamana ja varolaitteet 
ovat normaalisti käytössä 
➢ pölyä aiheuttavat työt rakennuksessa tehty 
➢ tilat on puhdistettu pölystä 
➢ on varmistuttu kanavien sisäpuolisesta puhtaudesta 
➢ rakennuksen ilmatiiviysmittaus on tehty. (2, s. 7; 6, s. 7.) 
Säätötyötä suoritettaessa rakennuksen ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni (2, s. 
7). 
Urakoitsija tekee taulukkomuotoisen pöytäkirjan säätöarvoista ja niihin tarvitta-
vista mittauksista (2, s. 7). Pöytäkirjamallit hyväksytetään rakennuttajalla ennen 
mittaustyöhön ryhtymistä (6, s. 7). Säätötöiden jälkeen urakoitsija voi suorittaa 
mittauksia urakka-asiakirjojen vaatimusten mukaan. Tällaisia mittauksia ovat 
➢ huonelämpötilojen mittaukset 
➢ tilojen äänenpainetasojen mittaukset 
➢ SFP-luvun mittaus 
➢ ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteen mittaukset 
➢ tilojen paine-erojen mittaus sisätilojen ja ulkoilman välillä sekä sisätilojen 
välillä. (2, s. 7, 8.) 
Kun urakoitsija on suorittanut mittaukset, rakennuttaja suorittaa pistokoemittauk-
sia urakoitsijoiden toimittamilla tai omilla mittareilla. Tällaisia mittauksia ovat 
➢ nesteverkostojen virtauksien mittaukset 
➢ ilmanvaihtokanavistojen virtauksien mittaukset 
➢ tilojen äänenpainetasojen mittaukset 
➢ huonelämpötilojen mittaukset 
➢ muiden tavoitearvojen mittaukset, mikäli niitä on asetettu. (2, s. 8.) 
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Mittauksen suorittava taho dokumentoi omat mittaukset taulukkomuotoiseksi 
pöytäkirjaksi (2, s. 8). 
Rakennusautomaatiojärjestelmän parametrien asettelu ja viritys 
Kun LVI-järjestelmien ja -tuotteiden lopulliset ilmavirrat sekä vesi- ja liuosvirrat on 
säädetty, voidaan rakennusautomaatiojärjestelmän lopulliset käyttöönottoase-
tukset tehdä. (6, s. 7.) 
RAU-urakoitsija asettaa TATE-urakoitsijoilta saamien tietojen perusteella lopulli-
set asetusarvot niin, että rakennuksen teknisten järjestelmien säätö toimii tar-
kasti, riittävän nopeasti ja ilman että säädettävässä suureessa esiintyy jatkuvaa 
värähtelyä tai huojuntaa. Rakennusautomaation on myös toimittava kaikissa aja-
telluissa käyttötilanteissa ja siirtymissä niiden välillä ilman, että toiminnasta ai-
heutuu varsinaisen toiminnan kannalta tarpeettomia vikatilanteita. (6, s. 7.) 
Mikäli rakennusaikana toteutetaan kosteuden ja materiaalipäästöjen tehotuule-
tusta, on RAU-urakoitsijan tehtävä vastata ja huolehtia väliaikaisilla ohjelmoin-
neilla siitä, että mittaus- ja säätötöiden valmistuttua kaikkien tilojen ilmanvaihto 
toimii täydellä teholla. Urakoitsija palauttaa väliaikaiset ohjelmoinnit suunnitelman 
mukaisiksi vastaanottotarkastuksen yhteydessä tai myöhemmin erikseen sovit-
tuna ajankohtana. (6, s. 7.) 
Viritysten onnistuminen todennetaan säätöpiirikohtaisten trendiseurantojen 
avulla, jotka TATE-valvoja tarkastaa ja hyväksyessään tallentaa tulosteet osaksi 
hankkeen luovutusaineistoa tai luovuttaa aineiston RAU-urakoitsijalle, joka liittää 
sen luovutusasiakirjoihin. Asetusarvot ja viritykset dokumentoidaan urakoitsijan 
toimesta. (6, s. 7.) 
Koekäytöt ja kuormituskokeet 
Koekäytöillä ja kuormituskokeilla varmistetaan ilmanvaihtojärjestelmien ristiriida-
ton toimintakyky ja -valmius vaihtuvissa kuormitusolosuhteissa. Testattavat kuor-
mitusolosuhteet on määritelty suunnitelmiin sisältyvässä toiminta-/koekäyttöoh-
jelmassa, joka laaditaan rakennuttajan johdolla yhteistyössä urakoitsijoiden ja 
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suunnittelijoiden kanssa. TATE-valvojat koordinoivat ja vastaavat kokeiden suo-
rittamisesta sekä tulosten dokumentoinnista. Urakoitsija tekee koekäytöistä ja 
kuormituskokeista pöytäkirjat. (2, s. 9; 6, s. 7.) 
Koekäytöissä testataan yhden järjestelmän kaikkien osien yhteistä toimintaa nor-
maalin käytön mukaisissa olosuhteissa. Koekäyttöjen pöytäkirjoihin kerätään 
käyrät seurantamittauksista ja arvioidaan mittaustulokset. (2, s. 9.) 
Yhteiskoekäytöillä testataan useiden eri järjestelmien samanaikainen toiminta. 
Näin varmistutaan siitä, että eri järjestelmät toimivat yhdessä halutulla tavalla ei-
vätkä ole ristiriidassa keskenään. (2, s. 9.) Yhteiskoekäyttöjen osana suoritetaan 
sähkökatkotesti, jossa todennetaan kiinteistön turvajärjestelmien toimivuus sekä 
varmennetaan RAU-järjestelmän ala-asemien, RAU-valvomon ja hälytysten jäl-
leenantojärjestelmän toimivuus katkotilanteen aikana ja sen jälkeen. (2, s. 9; 6, 
s. 7.) 
Kuormituskokeet voidaan aloittaa hyväksyttyjen toimintakokeiden, säätöjen, mit-
tausten, rakennusautomaatiotoimintojen parametrien asettelun ja laitteiden viri-
tyksen sekä niissä havaittujen puutteiden korjauksen jälkeen (6, s. 7). Kuormitus-
kokeita voidaan tehdä tiloihin, joille on suunnitelmissa määritetty tarkat olosuhteet 
ja joiden toteutumisesta halutaan varmistua. Kuormituskokeilla voidaan myös 
varmistaa laitteiden tehot. Kokeet suoritetaan mittaamalla ja seuraamalla tarvit-
tavia suureita, kun tiloihin on luotu koekuormat, jotka vastaavat mitoitusolosuh-
teita mahdollisimman paljon. (2, s. 9.) Koekuorma luodaan tiloihin koekäytettävän 
järjestelmän toimittaneen urakotisijan toimenpitein (6, s. 7). Mittaukset dokumen-
toidaan pöytäkirjaan, jotta tilojen, laitteiden ja järjestelmien voidaan todeta täyttä-
vän mitoitusarvot (2, s. 9). 
Viranomaistarkastukset 
Viranomaistarkastukset ovat rakennusvalvontaviranomaisten suorittamia tarkas-
tuksia, joilla varmistetaan, että rakentamisessa noudatetaan lakia ja mitä sen no-
jalla säädetään tai määrätään. Viranomaistarkastuksia suorittavat rakennusval-
vontaviraston lisäksi myös muut viranomaiset omiin vastuualueisiin liittyen. Täl-
laisia viranomaisia ovat esimerkiksi terveys-, palo- ja työsuojeluviranomaiset. (9, 
s. 5.) Viranomainen voi kuitenkin teettää tarkastustehtäviä ulkopuolisella taholla, 
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jos tämä ulkopuolinen taho ja rakennuttaja ovat antaneet siihen suostumuksen 
(2, s. 9). 
Rakennuksen käyttöönotto edellyttää viranomaisen käyttölupaa. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että työ olisi valmis vaan että rakennus täyttää viranomaisvaa-
timukset. (10, s. 294.) Pääurakoitsija vastaa, että rakennusluvan mukaiset viran-
omaistarkastukset on suoritettu ja hyväksytty ennen käyttöönottoa ja loppukat-
selmusta (2, s. 9; 6, s. 8). 
Rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat tarkastukset, joita aikovat tehdä 
yleensä rakennusluvassa ja rakennusvalvonnan aloituskokouksessa. Urakoitsi-
jan tehtävänä on pitää yhteyttä rakennusvalvontaan ja muihin osapuoliin, joiden 
tarkastuksia ja/tai hyväksyntää LVI-järjestelmät ja -tuotteet edellyttävät, sekä laa-
tia tarkistuksista pöytäkirjat, jotka viranomainen allekirjoittaa. (2, s. 9.) 
Jälkitarkastus 
Urakoitsijan on korjattava vastaanottotarkastuksessa kirjattuja puuttuvia suorit-
teita ja velvollisuuksia sovitussa ajassa tai mahdollisimman nopeasti (8, s. 15). 
Jälkitarkastuksilla varmistetaan tehtyjen korjausten oikea suoritus ja todetaan 
korjaustyöt tehdyksi (11, s. 13). 
Toimivuustarkastus 
Toimivuustarkastus on suositeltava jatko-osa laadunvarmistukselle, millä pyri-
tään energiatehokkuuden ohella saamaan käyttöönotettu rakennus mahdollisim-
man hyvin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tarkastukset suoritetaan lämmitys- ja 
jäähdytyskausien aikana sekä ensimmäisen vuoden takuutarkastuksen yhtey-
dessä. (6, s. 9.) 
Rakennuttajan edustajan tehtävä on kutsua toimivuustarkastus koolle. TATE-val-
voja laatii toimivuustarkastussuunnitelman sekä yhteenvetoraportin ja kerää käy-
tönaikaiset tiedot olosuhteista käyttäjiltä ja ylläpidolta, pyytää automatiikkaura-
koitsijalta trendiseurannat ja -ajot laitoksen toiminnasta sekä hälytyshistoriasta 
(vähintään kahden viikon ajanjaksolta ennen kokousta) ja mahdollisesti erikseen 
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sisäympäristöstä mitatun tiedon. Yksilöityyn yhteenvetoraporttiin kirjataan ha-
vainnot ja puutteet sekä muutos- ja korjaustoimenpiteet vastuutahoineen. (6, s. 
9.) 
3.2 Juridinen vastaanotto 
Ennen kuin työsuoritus luovutetaan rakennuttajalle, suoritetaan vastaanottotar-
kastus. Tässä juridis-hallinnollisessa tilaisuudessa urakkasopimuksen osapuolet 
todentavat, että hankkeen toteutus on sopimusasiakirjojen mukainen ja että 
kaikki vastaanottotarkastusta edeltäneet laadunvarmistustoimenpiteet ja tarkas-
tukset on hyväksytysti suoritettu ja dokumentoitu. (2, s. 2.) 
Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastuksen 
pitämistä, kun rakennuskohde on siinä valmiudessa, että mahdollisesti kesken 
olevat rakennusvaiheet ehditään suorittamaan (8, s. 15). Rakennuksen ei kuiten-
kaan tarvitse olla täysin valmis, vaan vähäiset viimeistelytyöt sallitaan, mikäli ne 
eivät aiheuta esteitä tai haittaa työn tuloksen käyttöönotolle (10, s. 294). Urakoit-
sijan on myös itse varmistettava, että rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuk-
sen mukaiset vaatimukset. Pyyntö vastaanottotarkastuksesta tehdään kirjallisena 
ja tarkastus pidetään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta. (8, 
s. 15.) Työn vastaanotto merkitsee urakoitsijoiden suoritusvelvollisuuden päätty-
mistä takuutöitä lukuun ottamatta (10, s. 295). Kuvassa 1 on esitetty YSE:n mu-
kainen aikataulutus vastaanottotarkastuksen pyynnöstä loppuselvitykseen. 
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KUVA 1. Vastaanottotarkastuksen aikataulu (8) 
Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon liitetään dokumentti vir-
heistä ja puutteista, joita tarkastuksessa on havaittu. Virheiden korjaamista kos-
kevat vaatimukset sisältyvät rakennusajan velvoitteisiin ja ne on pyrittävä korjaa-
maan mahdollisimman pian. Jos joitain virheitä tai puutteita ei ole havaittu vas-
taanottotarkastuksessa, sisältyvät ne takuuajan vastuun piiriin. (10, s. 295.) Vir-
heiden ja puutteiden lisäksi pöytäkirjaan merkitään seuraavat asiat: 
➢ hyväksytäänkö ja missä laajuudessa työn tulos vastaanotettavaksi 
➢ jos työn tulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, hyväksymättä jättämisen 
syyt 
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➢ urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet sekä aika, jonka kuluessa ne 
on korjattava tai poistettava, sekä rahamäärä, joka pidätetään maksa-
matta olevasta urakkahinnan osasta, kunnes virheet on korjattu tai pois-
tettu 
➢ virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta 
➢ virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia urakoitsijalle, sekä syy 
tähän 
➢ muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä toimenpiteitä vaan jotka 
on lopullisesti käsiteltävä takuutarkastuksessa 
➢ virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei tarkastuksessa voida täsmentää, 
sekä mihin mennessä ja millä tavalla ne selvitetään 
➢ tarkastuksessa syntyneet mielipide-eroavuudet 
➢ ajankohta, jolloin urakoitsijoiden ottamat sopimuksen edellyttämät vakuu-
tukset saadaan lakkauttaa 
➢ ajankohta, josta lukien rakennuttaja vastaa vastaanotetun rakennuskoh-
teen hoito- ja käyttökustannuksista 
➢ takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat 
➢ määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä siinä tarkastettavista 
virheistä 
➢ urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen 
➢ selvitys viranomaisten tai säädösten edellyttämistä tarkastuksista ja niiden 
pöytäkirjoista sekä näiden pöytäkirjojen luovuttamisesta rakennuttajalle 
➢ rakennusluvan sekä viranomaisten käsittelemien piirustusten ja sopimuk-
sen edellyttämien muiden luovutusasiakirjojen toimittaminen rakennutta-
jalle 
➢ sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset vas-
tineet (8, s. 15). 
Kun rakennuttaja päättää työn tuloksen vastaanotosta, merkitsee se 
➢ ylläpitovastuun siirtymistä ylläpito-organisaatiolle 
➢ kohteen vakuuttamisen siirtymistä katkeamatta rakennuttajalle 
➢ työajan vakuuden vaihtumista takuuajan vakuuteen. (12.) 
➢ vaaranvastuun siirtymistä rakennuttajalle 
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➢ rakennuttajan maksuvelvollisuutta maksamattomalle urakkahinnalle 
➢ takuuajan alkamista 
➢ työnjohtovelvollisuuden päättymistä 
➢ työmaapalveluiden järjestämisvelvollisuuden päättymistä 
➢ urakoitsijan suoritusvelvollisuuden päättymistä takuutöitä lukuun otta-
matta. (13, s. 88.) 
Luovutettava aineisto 
Rakentamisvaiheessa eri urakoitsijoiden yhdessä kokoama luovutus- ja käyttöai-
neisto luovutetaan käyttöönoton yhteydessä rakennuttajalle vaaditun muodon ja 
aikataulun mukaisesti. Sen sisältö koostuu sopimusasiakirjoissa määritellyistä 
asiakirjoista, loppupiirustuksista sekä huoltokirjasta. Rakennuttajan edustajat tar-
kastavat aineiston ennen niiden hyväksymistä luovutusaineistoksi. (6, s. 8.) 
Jokaiselle rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn, 
on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Toimivaksi kokonaisuudeksi kootulla ohjeella 
voidaan saavuttaa hyötyjä mm. energiankulutuksessa, sisäilmasto-olosuhteissa 
sekä rakennuksen pitkäaikaiskestävyydessä. Hyvän huoltokirjan laatimisessa 
onkin otettu huomioon rakennuksen ja sen osien ominaisuuksien säilyminen 
käyttöiän ajan. Luovutuksen yhteydessä myös vastuu huoltokirjan ylläpidosta siir-
tyy kiinteistön omistajalle. (10, s. 403–408.) 
3.3 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellisen loppuselvityksen tarkoituksena on selvittää sopijaosapuolten väli-
set tilisuhteet lopullisesti, mikäli niitä ei vastaanottotarkastuksessa ole jo selvi-
tetty. Ellei muuta sovita, urakoitsija toimittaa kahden viikon kuluessa tarkastus-
pöytäkirjan saapumisesta tilaajalle lopputilityksen kaikista sopijaosapuolten väli-
sistä epäselvistä asioista. Kuukauden kuluessa lopputilityksen luovuttamisesta 
käsitellään lopputilitys ja siihen annettava tilaajan vastine taloudellisessa loppu-
selvityksessä. (8, s. 15.) 
Loppuselvitystilaisuus on rakennusurakan viimeinen vaihe, jolloin sopijaosapuo-
let voivat esittää taloudellisia vaatimuksia toisiaan kohtaan. Tämän jälkeen me-
netetään puhevalta, eikä vaatimuksia voi enää esittää. (8, s. 16.) 
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Loppuselvityksestä pidetään pöytäkirjaa, josta ilmenee 
➢ urakoitsijan laatima lopputilitys ja tilaajan siihen antama vastine 
➢ ne tilaajan vaatimusten määrät, jotka eivät sisälly edellä mainittuun vasti-
neeseen 
➢ muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat (8, s. 16). 
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4 MIV-JÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOVAIHE ESIMERKKIKOH-
TEESSA 
4.1 Kohde 
Tarkasteltava kohde oli Espoon Otaniemessä sijaitseva koulu- ja virastoraken-
nus, johon suoritettiin mittavaa peruskorjausta. Rakennuskokonaisuus on valmis-
tunut vuosien 1975 ja 1998 välillä, ja se on peruskorjattu vuosina 1998 ja 2000. 
Nyt suoritetun peruskorjauksen pinta-ala oli noin 26 000 m2. Peruskorjauksen yh-
teydessä kohteessa uusittiin myös ilmanvaihtojärjestelmä. Tarkastuksia ja toimin-
takokeita seurattiin koko urakka-alueella. 
4.2 Puhtaustarkastukset 
Kohteessa suoritettiin P1-luokan loppusiivous sopimusasiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti. P1-puhtausluokitusta käyttämällä varmistettiin, että tilat 
olivat puhtaat luovutusvaiheessa eikä tilojen käytön aikana kulkeudu rakennus-
vaiheessa syntyneitä epäpuhtauksia sisäilmaan tai ilmanvaihtokanavistoon. Hy-
väksytyt puhtaustarkastukset olivat kohteessa yksi edellytys toimintakokeiden 
aloittamiseen. 
Puhtausluokiteltujen tilojen oviin oli merkitty kolmella eri kielellä tieto P1-puhtaus-
luokan tilasta ja tarvittavista toimintaohjeista tilaan mentäessä ja siellä toimitta-




KUVA 2 P1-puhtausluokitellun tilan oven merkintä 
4.2.1 Tilojen puhtaustarkastus 
Tilojen puhtaustarkastuksia suoritettiin silmämääräisesti yhdessä TATE-valvojan 
ja siivoustyöstä vastaavan yrityksen edustajan kanssa. Tarkastuksessa kierrettiin 
tiloja kattavasti varmistaen, ettei tiloissa enää ole rakennusaikana syntynyttä ra-
kennuspölyä, joka voisi mahdollisesti estää säätötöiden aloittamisen. Tarkastuk-
sen yhteydessä varmistettiin myös, että päätelaitteiden suojaukset olivat pysy-
neet niille tarkoitetuilla paikoilla, eikä kanavistoon näin ollut päässyt rakennuspö-
lyä. Päätelaitteiden suojaus likaantumiselta on esitetty kuvassa 3. 
 
KUVA 3 Tuloilmalaitteen suojaus likaantumiselta 
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Rakennuspölyn kulkeutuminen puhdistamattomilta alueilta puhdistettuihin tiloihin 
pyrittiin estämään käyttämällä kulkuväylien edessä tarramattoja, tarjoamalla ken-
käsuojuksia sekä ohjeistamalla oikeanlaiseen toimintaan kulkuväyliin sijoitetuilla 
toimintaohjeilla. 
Tarkastuksessa tilojen voitiin todeta olevan puhdistettu asianmukaisesti ja näin 
täyttävän vaatimukset. Hyväksytty tilojen puhtaustarkastus oli yksi edellytys pää-
telaitteiden suojausten poistoon ja toimintakokeiden aloittamiseen.  
4.2.2 Konehuoneen puhtaustarkastus 
Konehuoneen puhtaustarkastuksen suoritti kohteessa TATE-valvoja. Konehuo-
neen ja tulo- ja poistoilmakoneen puhtautta arvioitiin tarkastuksessa silmämää-
räisesti. Tarkastuksessa havaittiin konehuoneen (kuva 4) ja tulo- ja poistoilmako-
neiden (kuvat 5 ja 6) olevan puhdistettu asianmukaisesti kanavan päälle jäänyttä 
eristekappaletta lukuun ottamatta (kuva 7) ja näin ollen täyttävän vaatimukset, 
jotta voitiin siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Eristekappaleesta kirjattiin pöytäkir-
jaan korjausmerkintä.  
 
KUVA 4 Konehuoneen puhtaus 
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KUVA 5 Puhdistettu ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteen kammio 
 
KUVA 6 Puhdistettu ilmanvaihtokoneen suodatinkammio 
 
KUVA 7 Kanavan päälle jäänyt eristemateriaalin kappale 
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Myöhemmin suoritetuissa valvojien toimintatarkastuksissa havaittiin konehuonei-
den kuitenkin likaantuneen uudestaan asennuksista syntyneen pölyn ja raken-
nustarvikkeiden vuoksi (kuvat 8 ja 9). 
 
KUVA 8 Konehuoneeseen varastoituja rakennustarvikkeita 
 
KUVA 9 Konehuoneeseen jätettyjä pahvilaatikoita ja muita rakennustarvikkeita 
4.3 IMS-laitteiden toiminnan varmistaminen 
Automaatiourakoitsija suoritti IMS-laitteiden toiminnan kenttätestauksen ja itselle 
luovutuksen samassa yhteydessä, kun ajoi IMS-laitteita auki säätötöitä varten. 
Urakoitsija testasi säätimien toimintaa asettamalla etänä VAKiin säätimelle halu-
tun asennon ja tarkastamalla säätimestä, liikkuuko säätöpelti asetettuun arvoon. 
Näin saatiin selville, että säätimet on kytketty automaatiojärjestelmään ja toimivat 
ohjausten mukaisesti. Kuvassa 10 oleva henkilö tarkastaa IMS-laitteen toimintaa. 
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KUVA 10 IMS-laitteen toiminnan varmistamista 
Säätötöiden alkaessa automaatiourakoitsija tarkasti, että kanavan ilmavirtaus on 
luettavissa VAK:lla. Säätö- ja mittaustöiden aikana oli kuitenkin havaittu, että osa 
IMS-laitteista oli mennyt itsestään kiinni. Kun säätimeltä katkaistiin virta ja kytket-
tiin takaisin, alkoivat ne taas toimimaan normaalisti, mutta menivät ajan kuluessa 
taas uudestaan kiinni. Vian selvittäminen jatkui automaatiourakoitsijan, sekä 
IMS-laitevalmistajan toimesta vielä rakennuksen luovuttamisen jälkeen. 
4.4 Laite- ja asennustapatarkastukset 
Jatkuvilla laite- ja asennustapatarkastuksilla varmistettiin, että koko järjestelmän 
asennustyöt ja laitteet oli asennettu säätö- ja mittausteknisesti oikein, suunnittelu- 
ja sopimusasiakirjojen mukaisesti ja että käyttö-, huolto- ja työturvallisuusnäkö-
kohdat oli otettu huomioon.  
4.4.1 LVI-suunnittelijan katselmus  
LVI-suunnittelija suoritti yhdessä TATE-valvojan kanssa kohteessa suunnittelijan 
katselmuksia, joiden tavoitteena oli tarkastaa pistokoemaisesti työmaalla toteu-
tettujen asennusten ja muutosten suunnitelmanmukaisuutta. Tarkastus suoritet-
tiin kattavasti tiloja, konehuoneita ja teknisiä tiloja kiertäen, keskittyen pääasiassa 
suunnitelmissa tehtyihin muutoksiin. Tarkemman havainnoinnin tiellä oli kuitenkin 
jo osittain asennetut alakatot, jotka näin rajoittivat tehtyä katselmusta.  
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Tarkastuksessa havaittiin puutteita säätimien ja komponenttien merkinnöissä 
sekä koteloinneissa. Havaitut puutteet olivat kuitenkin sellaisia, ettei niiden kor-
jaamiseen tarvinnut urakoitsijan ryhtyä välittömästi. Puutteista täytettiin puutelis-
taa, joka tuli urakoitsijan korjattavaksi. 
4.4.2 TATE-valvojan asennustapatarkastukset 
TATE-valvoja teki kohteessa asennustapatarkastuksia pitkin rakennusurakkaa. 
Tarkastusten kohteena oli rakennuksen IV-järjestelmän asennukset ja laitteet. 
Tarkastukset suoritettiin laajasti pyrkien varmistamaan, että asennettu järjes-
telmä täyttää sille asetetut vaatimukset. Havaintoja tehtiin paljon myös muiden 
tarkastusten, kierrosten ja toimintakokeiden aikana.  
Tarkastuksissa havaittiin puutteita ja virheitä komponenttien merkinnöissä, kana-
vien ja putkien eristystöissä (kuvat 11 ja 12), unohtuneissa suojamuoveissa (kuva 
13), vääräntyyppisissä lämpötilamittareissa sekä puuttuvissa suodattimissa 
(kuva 14). 
 
KUVA 11 Osa kondenssieristyksestä puuttuu jäähdytysvesiputkistosta 
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KUVA 12 Lämmöneristyksen leikkaamattomat kiinnikkeet 
 
KUVA 13 Ulkoilmakammioon unohtuneita suojamuoveja 
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KUVA 14 Puuttuvat tuloilman suodattimet 
Tarkastusasiakirjaan kirjattiin havaitut puutteet, jotka tulivat urakoitsijan korjatta-
vaksi. Toistuvista puutteista kirjoitettiin yleismaininta tarkastusasiakirjaan, jolloin 
urakoitsija tarkisti kaikki järjestelmät vastaavien virheiden varalta.  
4.5 IV-järjestelmän mittaus- ja säätötyöt 
IV-järjestelmän säätötyötä seurattiin tässä opinnäytetyössä yhden tulo- ja yhden 
poistokoneen osalta, joiden palvelualueena toimi kohteen valmistuskeittiö. Ko-
neet oli varustettu IMS-laitteilla, jotka pitivät kanavistojen paineen vakiona ilma-
virran muuttuessa. Automaatiourakoitsija oli ohjannut IMS-laitteet täysin auki 
säätötöitä varten. 
Säätötyö aloitettiin poistoilman säätämisestä, jonka ajaksi tuloilmavirta oli sää-
detty poistoilmavirtaa suuremmaksi. Tällä pyrittiin estämään pölyn siirtyminen 
puhdistamattomilta alueilta keittiöön. Säätötyö suoritettiin mitoitusilmavirralle sal-
lien jokaiselle huoneelle +/-10 %:n toleranssi suunnitelluista arvoista, kuitenkin 
niin että tulo- ja poistoilmavirrat ovat koneen palvelualueella liki saman suuruiset. 
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Esimerkkitapauksessa tulo- ja poistoilmavirrat poikkesivat toisistaan mitoitustilan-
teessa koneen palvelualueella alle prosentin. 
Säätötyön viivästyminen tarkastelluissa koneissa oli aiheutunut keittiön huuvien 
rasvasuodattimien puuttumisesta ja niiden toimittamisen odottamisesta. Niiden 
vaikuttaessa toteutuviin painehäviöihin ja ilmavirtoihin, ei työvaihetta voitu aloit-
taa suunnitellusti. Säätötöiden alkaessa havaittiin myös virheellisesti asennettuja 
säätö- ja mittauslaitteita. Laitteiden säätöosat oli sijoitettu paikkaan, johon ei 
päässyt käsiksi. Virheellisesti sijoitettuja säätö- ja mittauslaitteita on esitetty ku-
vissa 16 ja 17. 
 
KUVA 15 Virheellisesti asennettu säätö- ja mittauslaite 
 
KUVA 16 Virheellisesti asennettu säätö- ja mittauslaite 
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Rakennustöiden ollessa kesken ja rakennusmiesten työskennellessä tiloissa ei 
myöskään voitu varmistua ovien ja ikkunoiden kiinni pysymisestä säätötyön ai-
kana. 
4.6 Rakennuttajan toimintakokeet 
Rakennuttajan toimintakokeet jakautuivat kahteen vaiheeseen. Toimintakokeet 
suoritettiin yhdessä sähkö- ja LVI-töiden valvojien sekä rakennusautomaatioura-
koitsijan kanssa.  
4.6.1 Ensimmäinen toimintakoe 
Ensimmäisen toimintakokeen tavoitteena oli varmistaa ilmanvaihtokoneen ja sen 
komponenttien oikea, vakaa ja toimintaselostuksen kaltainen toiminta erilaisissa 
kuormituksissa. Tarkastukset jakautuivat karkeasti kolmeen eri ryhmään, joiden 
suorittamista on esitetty seuraavissa kappaleissa. 
Kokeen ensimmäisessä osassa konehuone ja ilmanvaihtokone tarkistettiin, jotta 
kaikki komponentit olivat niille kuuluvilla paikoilla, kytkennät oli tehty asianmukai-
sesti, merkinnät löytyivät vaadittavilta paikoilta ja koneella oli edellytykset toimia 
suunnitellun kaltaisesti. Osassa tarkastettiin myös VAKin näyttö ja grafiikoiden 
vastaavuus oikeaan koneeseen verrattuna.  
Toiseen osioon sisältyi ilmanvaihdon anturien, pumppujen, LTO-kennon, puhalti-
mien, sulkupeltien ja pumpunsäätöventtiilien toiminnan tarkastus ja niiden ver-
taus VAKissa näkyviin arvoihin. Paine-eromittareiden mittaamia arvoja tarkastel-
tiin kytkemällä toinen anturiin menevistä letkuista irti ja seuraamalla arvon muut-
tumista paine-eromittarin näytössä ja näkyykö muutos VAKin grafiikassa. Puhal-
timista tarkistettiin, että ne pyörivät oikein päin ja ettei pyörimisnopeus vaihtele 
koneen käydessä.  
Kolmannessa osiossa luotiin poikkeavia skenaarioita ilmanvaihtokoneille ja seu-
rattiin, miten ja missä järjestyksessä lämmitys- ja jäähdytysprosessien säätö toi-
mii. Osion tarkoituksena oli selvittää, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunni-
tellusti käyttö- ja poikkeustilanteissa. Luotuja skenaarioita olivat esimerkiksi jää-
tymissuojan laukaisusta (kuva 17) ja turvakytkimen käyttämisestä, tulo- ja pois-
topuolen sekä suodattimen paine-ero anturin irrottamisesta, tuloilman lämpötila-
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anturin irrottamisesta, pumpun ja puhaltimien katkaisijan käyttämisestä ja LTO:n 
paine-ero anturin irrottamisesta aiheutuvat toimenpiteet ilmanvaihtokoneen toi-
minnassa ja VAKin grafiikoissa. 
 
KUVA 17 Lämmityspatterin jäätymissuoja-anturi 
Suoritetuista toimintakokeista täytettiin tarkastuslistoja, joista kävi ilmi järjes-
telmä- ja laitekohtaisesti, mitä laitteistosta on tarkistettu ja mitä puutteita niissä 
havaittiin. Suurta huomiota kiinnitettiin myös VAKin grafiikan esitystavan tarkista-
miseen. Selkeällä grafiikalla voidaan saavuttaa helppokäyttöinen ja helposti luet-
tava ilmanvaihtokoneen ohjauspaneeli, joka palvelee tulevia käyttäjiä tarkoituk-
senmukaisesti. 
Suoritetut toimintakokeet ja niissä havaitut puutteet olivat laadullisesti ja määräl-
lisesti merkittäviä, joten toimintakoetta ei voitu hyväksyä. Puutteita järjestelmän 
toiminnassa oli laajasti ja toistuvasti eri ilmanvaihtokoneiden välillä. Tällaisia 
puutteita olivat esimerkiksi seuraavat: 
➢ VAKin grafiikassa oli virheitä ja hälytyksiä. 
➢ Lämpötilasäädöt eivät toimineet suunnitellusti. 
➢ LTOn yli paine-eromittaus puuttui. 
➢ Painesäätö ei toimi. 
➢ Jäätymissuojan laukeaminen ei pysäytä IV-konetta. 
➢ Painesäädöt ovat ristissä. Tuloilmakanavan paine säätää poistoa ja päin-
vastoin. 
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Havaitut puutteet tulivat RAU-urakoitsijan korjattavaksi, ja uusi toimintakoe sovit-
tiin pidettäväksi, kun RAU-järjestelmät on saatu suunnitelmien mukaiseen kun-
toon. 
LVI-urakoitsija suoritti kohteessa omat toimintatarkastuksensa. En kuitenkaan 
päässyt paikalle seuraamaan tarkastuksia, joten tässä opinnäytetyössä ei kerrota 
LVI-urakoitsijan IV-toimintatarkastuksista. 
4.6.2 Toiseen toimintakokeeseen valmistavat tarkastukset 
Ilmanvaihdon toista toimintakoetta valmistavaa tarkastusta suoritettiin kahtena 
kertana tarkistaen valvomon ja ilmanvaihtokoneiden toimintoja, ohjauksia, häly-
tyksiä sekä aikaisemmissa toimintatarkastuksissa havaittuja puutteita. Tarkoituk-
sena oli ymmärtää laitteiston ja grafiikan toimintaa valvomosta käsin ennen var-
sinaisen toimintakokeen pitämistä. Tarkastuksissa käytettiin ensimmäisessä toi-
mintakokeessa tehtyjä pöytäkirjoja, joita tarkasteltiin aikaisempien puutteiden lä-
pikäymiseksi. 
Valvomon automatiikan sekä ilmanvaihtokoneiden kaavioita tarkastettiin ja todet-
tiin niissä olevan puutteita, eikä ne näin olleet hyväksyttävissä.  
Ilmanvaihtokoneiden toiminnoista tarkistettiin, että koneet toimivat aikaohjelmalla 
ja että ne ohjautuvat ohjaavien antureiden mukaisesti. Ilmanvaihtokoneen oh-
jauksien todettiin olevan työn alla ja lisäksi ilmanvaihtokoneiden ohjausten toi-
mintaa tuli tarkistaa, kun tilojen käyttöaste tasaantuu koulun aloittaessa toimin-
tansa.  
VAKin grafiikassa huomiota herätti hälytysten suuri määrä. Suuri osa hälytyksistä 
johtui siitä, että kohteen rajahälytysten asetusarvot olivat toimintakokeen alka-
essa vielä osittain asettamatta, sillä osatehot olivat vasta tulleet suunnittelijalta 
RAU-urakoitsijan tietoon. Näiden vaikuttaessa toteutuviin hälytysrajoihin olivat ne 
vielä asettamatta. RAU-urakoitsijan ja TATE-valvojan oman kokemuksen mu-
kaan ne ovat rakennuskohtaisia ja vakiintuvatkin vasta käytön aikana. Niitä myös 
muutetaan takuuaikana vielä useaan otteeseen. Hälytyksiä oli myös mm. lauen-
neista palopelleistä, LTO:n taajuusmuuttajasta sekä ristiriidoista käyntitilan ja to-
teutuvan toiminnan välillä. 
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Iso osa tarkastuksista pidettiin keskustelemalla urakoitsijan kanssa aiemmin ha-
vaituista virheistä, työn edistymisestä, järjestelmän toiminnoista ja ilmi tulleista 
ongelmista. Varsinaista järjestelmän toimintakoetta ei kuitenkaan päästy kum-
mallakaan kerralla suorittamaan, vaan se siirrettiin keskeneräisten ohjauksien, 
IMS-laitteiden käyttäytymisen ja puutteellisen automaatiojärjestelmän vuoksi pi-
dettäväksi myöhemmin. Urakoitsijan itselleluovutuksien voitiin todeta olevan koh-
teessa puutteelliset, sillä urakoitsijan pitäisi olla suorittanut itselleluovutukset ja 
omat toimintakokeensa ennen rakennuttajan toimintakokeen pitämistä. 
Keskustelujen aikana tuli päivitys aiemmin IMS-laitteissa havaittuihin ongelmiin. 
IMS-laitteiden ongelmat olivat jatkuneet vaihdetuista säätimistä huolimatta. Edel-
leen osa säätimistä ohjasi itseään kiinni itsestään, vaikka säätöviesti pysyi ennal-
laan. Asiasta kirjattiin pöytäkirjaan seurausmerkintä ja ongelman selvittämistä jat-
kettiin. 
4.7 Vastaanoton jälkeen suoritettu MIV-järjestelmän toiminnan varmistus 
Esimerkkikohteen ilmanvaihtojärjestelmän IMS-laitteiden käyttäytymisen ja auto-
maatiojärjestelmän puutteellisuuden vuoksi urakoitsijoiden työ kohteessa jatkui 
myös vastaanoton jälkeen. Järjestelmässä havaittua IMS-laitteiden itsestään 
kiinni menemistä ei ollut korjattu rakennuksen vastaanottoon mennessä. Toimi-
mattoman järjestelmän syy ei paljastunut opinnäytetyön tekemisen aikana, eikä 





IMS-valmistajien edustajia valittiin opinnäytetyöhön kahdesta isosta laitevalmis-
tajasta. Nämä olivat FläktGroup Finland Oy ja Swegon Oy. Yksi haastatelluista 
oli ollut 7 vuotta yrityksessä. Hän kertoi olleensa alusta asti laadun kanssa teke-
misissä puhaltimien ja kanavapuolen tuotekehityksessä, mukaan lukien IMS-lait-
teiden kehitys. Toinen haastateltava oli mukana yrityksen markkinoinnissa, jär-
jestelmämyynnissä ja suunnittelun ohjauksessa. 
5.1.1 Kokemukset eri käyttöympäristöistä 
Haastateltavien mukaan IMS-laitteiden käyttö ja tunnettavuus on lisääntynyt vii-
meisen kymmenen vuoden aikana sekä Suomessa että ulkomailla (14; 15). Ilman 
haasteita ja ongelmia kehitys ei kuitenkaan ole tapahtunut ja käyttöönotollisia 
haasteita on ollut. Tämän koettiin johtuvan siitä, että kaikilla ei välttämättä ole 
ollut tietoa tai koulutusta, miten MIV-järjestelmä otetaan vastaan ja ylläpidetään 
niin, että siitä saa parhaat hyödyt. (14.) 
Laitteiden käyttö nähtiin olevan suurta etenkin kohteissa, joissa käyttäjämäärä ja 
tilojen käyttö vaihtelee suuresti. Tämänkaltaisissa kohteissa tuotu parannus ener-
giantehokkuudessa ja sitä mukaan energiakustannuksissa ajaa valitsemaan ky-
seisen kaltaista järjestelmää. Tämän kaltaisiksi kohteiksi luetellaan esimerkiksi 
päiväkodit, koulut, kasarmitilat, sairaalat, asuinkohteet, hotellit ja toimistotilat. (14; 
15.) Toimistotilojen kohdalla täytyy kuitenkin huomioida, minkälainen toimistotila 
on kyseessä. Avokonttoriin, jossa suuri määrä työntekijöitä on tietyn ja tarkan 
ajan päivästä töissä, ei MIV-järjestelmää välttämättä nähdä sopivana vaihtoeh-
tona. Toimistotilat, joissa työntekijöillä on käytössä liukuva työaika, etätyöpäivät 
ja epäsäännölliset työajat, voivat puolestaan olla kannattavia toteuttaa MIV-jär-
jestelmää hyödyntäen. (15.) Teollisuusympäristöä haastatellut pitävät erityiskoh-
teena, joihin ei juurikaan toimiteta IMS-laitteita (14; 15). 
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5.1.2 Laitteiden testaus ja käyttö 
Laitteita testataan laboratorio-olosuhteissa tuotekehityksen yhteydessä, jotta 
laite olisi valmis markkinoille tullessaan. Komponenttien hankinnassa pyritään pi-
tämään samat alihankkijat, jotta varmistutaan tasaisen laadun pysymisestä. Tuo-
tannon alkaessa myös testataan linjastolta valmistuvia tuotteita. (15.) Testauksen 
eräkokoa voidaan pienentää, kun testeistä saadaan tietoa. Kaiken näyttäessä 
hyvältä voidaan testauksen frekvenssiä harventaa. (14.) Sarjatuotannossa vial-
listen tuotteiden paljastuessa, osataan ne rajata tietylle aikavälille. Tehokas, tois-
tuva ja laadukas prosessin lopputulos on valmistajan oman edun mukaista ja es-
tää alalle tyypillistä valmistajan muidenkin tuotteiden käyttämättä jättämistä. (15.) 
IMS-laitteilla kerrottiin olevan mahdollista säätää ilmavirtaa n. 10 l/s aina 2–3 m3/s 
asti. Säätimen koon valinnassa tulisi ottaa huomioon tilan ilmamäärän tarpeen 
lisäksi myös tilan käyttötarkoitus. Valittu koko voi poiketa kanavakoosta esimer-
kiksi äänitasovaatimusten vuoksi. (14.) Säätimen toimiessa maksimi-ilmavirralla 
ongelmaksi tuleekin äänitasot, minimi-ilmavirralla puolestaan mittaustarkkuus 
(15). 
Huoneilman laadulle haastateltavat eivät keksineet rajoituksia nykyaikaisilla IMS-
laitteilla. Uusien paine-eromenetelmällä toimivien laitteiden mittalaippojen mit-
taustarkkuus palautuu puhdistettaessa ennalleen ja uusissa ultraäänilaitteissa li-
kaantuminen ei ole havaittu vaikuttavan mittaustulokseen. Vanhoissa paine-
eroon perustuvissa laitteissa mittalaippaan kertyvä pöly ja lika aiheutti haasteita. 
Laitteiden puhdistus olikin näissä tärkeää. (14; 15.) Erikoisemmissa kohteissa, 
kuten uimahalleissa, rajoitukseksi voi tulla kuitenkin esimerkiksi ilman klooripitoi-
suus, jota peruslaite ei välttämättä kestä. Laitteiden soveltuvuus erikoiskohteisiin 
tuleekin aina miettiä tapauskohtaisesti. (15.)  
5.1.3 Nykytilanteen haasteet ja riskit 
Järjestelmän kyseenalaisen maineen ei koettu johtuvan yhdestä tekijästä. Järjes-
telmää tulisikin tarkastella kokonaisuutena, jonka toiminta tai toimimattomuus ai-
heutuu koko järjestelmän yhteistoiminnasta. Yhteistoiminnan viisi avainkohtaa 
ovat suunnittelu, asentaminen, laitteet, käyttöönotto ja ylläpito. (15.) 
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Hyvällä suunnittelulla voidaan sekä helpottaa asentajan työtä että varmistaa lait-
teiston oikea toiminta. Epärealistisilla ja huonoilla suunnitelmilla ei ole edellytyk-
siä luoda toimivaa järjestelmää. Toimivan järjestelmän suunnitelmat voivat joskus 
näyttää omituisilta, kun vaatimusten ja laitteiden suojaetäisyyksien vuoksi on jou-
duttu tekemään ylimääräisiä mutkia. (15.) 
MIV-järjestelmän asennuksessa on mukana IV-, RAU- sekä sähköurakoitsija. IV-
urakassa laitteita voidaan asentaa väärällä tavalla esimerkiksi jättämällä noudat-
tamatta suojaetäisyyksiä tai säästämällä materiaalissa. (15.) Myös ahtaat tilat 
voivat aiheuttaa suojaetäisyksien toteutumatta jäämisiä. Vanhoissa laitteissa 
puuttuvat suojaetäisyydet ovat voineet aiheuttaa mittausvirheitä ja näin ali- tai 
ylipainetta tilaan. Uusissa laitteissa on mahdollista asettaa kalibrointiarvo, joka 
kompensoi häiriölähteen vaikutuksen, jotta päästään luvattuun tarkkuuteen. Ra-
kennuskohteessa ei myöskään ole välttämättä suoritettu kovin suurta tarkastusta 
laitteelle ennen asennusta, mikäli laite on ollut päällisin puolin ehjän näköinen. 
Vanhassa laitteessa mittarengas oli saattanut kuljetuksen tai asennuksen yhtey-
dessä vaurioitua ja aiheuttaa mittauspoikkeamaa. (14.)  
RAU-urakassa riskin luo antureiden ja kytkentöjen suuri määrä. Pelkästään yh-
dessä huoneessa voi olla useita mittaavia antureita. Tämän myötä on jo tilastol-
lisesti todennäköistä, että jotkin kytkennät menevät jossain kohti väärin päin ja 
näin tilan ilmavirtaa säädetään jonkin toisen tilan mittaustuloksen perusteella. 
(15.) 
Sähköurakassa riskin aiheuttavat virransyöttöongelmat. Asennuksissa käytetään 
paljon heikkovirtaa, eivätkä ne kestä pitkiä kaapelointeja. Pitkät kaapeloinnit ai-
heuttavat jännitehäviöitä eivätkä laitteet toimi suunnitellusti. (15.)  
Vanhojen IMS-laitteiden heikkoudeksi haastatteluissa nousi likaantumisen ai-
heuttamat ongelmat. Laitteen likaantuessa mittaustarkkuus heikkenee ja tilaan 
voi syntyä yli- tai alipainetta. (14; 15.) Vanhoissa laitteissa mittaustarkkuus ei vält-
tämättä ole palautunut ennalleen puhdistamisen jälkeenkään ja on saattanut näin 
aiheuttaa epätasapainoa tilassa, vaikka VAKissa arvot ovat näyttäneet oikeilta. 
(15.) IMS-laitteen tarkkuus voi puhtaanakin vaikuttaa toteutuviin painesuhteisiin 
tilassa (14). 
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Järjestelmän käyttöönotossa tulisi ottaa kokonaisuus huomioon. RAU-, IU- ja 
sähköurakka tulisikin nitoa yhteen yhdeksi toimivaksi järjestelmäksi. Monella tun-
tuu olevan ajatus, että IMS-laite on kuin taikalaatikko, joka tekee kaiken. Todelli-
suudessa perinteinen IMS-laite on yksinkertainen laite, joka osaa mitata ilmavir-
taa ja pyynnöstä säätää pellin asentoa sopivasti. Toimiakseen laite vaatiikin ym-
pärilleen toimivan tekniikan, sillä se ei osaa korjata itsestään mitään eikä se tee 
mitään päätöksiä. (15.)  
Järjestelmän ylläpito oli haastateltavan mielestä puutteellista tai sitä ei ollut ollen-
kaan. Hyvin tehty järjestelmä ei tarvitse suurta ylläpitoa. Pientä viritystä ja arvojen 
muuttamista järjestelmä vaatii, mutta usein tämä jää suorittamatta. Mahdollisiin 
ongelmakohtiin ei myöskään välttämättä puututa, koska ei ymmärretä järjestel-
män kokonaisuuden toimintaa. Laitteisto tulisi puhdistaa säännöllisesti, mutta 
monesti se jätetään tekemättä. Usein on havaittu myös tilanteita, joissa IMS-lai-
tetta ei ole mahdollista päästä puhdistamaan laitteen fyysisen sijainnin vuoksi. 
(15.) 
Koko järjestelmän toimintaa voikin haastateltavan mukaan verrata korttitaloon. 
Jos yksi viidestä avainkohdasta on puutteellinen, koko järjestelmä romahtaa. Uu-
silla IMS-laitteilla on tuotu varmuutta laitteen toimintaan, mutta se ei riitä, jos jokin 
muu ei toimi. Uusilla IMS-laitteilla on voitu pääosin sulkea mahdollisuus huonoon 
laitteeseen valmistajasta riippumatta. Myös suunnittelun tasoa pidetään kohtuul-
lisen hyvänä. Urakoinnissa, käyttöönotossa ja ylläpidossa olisi kuitenkin vielä ke-
hitettävää. (15.) 
Kohteissa, joissa MIV-järjestelmän toimintaa on tutkittu, on havaittu, että ilmavir-
rat eivät ole saman verran kuin ne pitäisi olla. Vika voi johtua esimerkiksi ohjel-
mointivirheestä, mittauksesta väärästä huoneesta tai kytkennän virheestä. Viko-
jen syy on usein inhimillinen virhe. Virheitä pitäisi pyrkiä välttämään esimerkiksi 
käyttämällä enemmän aikaa järjestelmän testaamiseen. Tämä kuitenkin maksaa. 
Monessa muussa prosessissa ratkaisuja tehdään muiden kuin hankintahinnan 
mukaan. Rakentamisessa on silti voimakkaasti valloilla valinta hankintahinnan 
mukaan ja se johtaa kuvattuihin virheisiin. (15.) 
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Kun lähdetään korjaamaan järjestelmässä havaittua ongelmaa, on usein tilanne, 
jossa yksi urakoitsija tulee kerrallaan katsomaan, miten järjestelmä toimii. Pitäisi 
kuitenkin muistaa, ettei kukaan ole yksin syypää ongelmaan vaan kokonaisuuden 
hallinta ja vastuu pitäisi kantaa yhdessä urakoitsijoiden kesken. (15.) 
Haastateltavan mukaan järjestelmän vastaanottomenettelyssä kaikkien osa-alu-
eiden toiminta pitäisi todentaa, mutta yleensä vastaanotossa ei kuitenkaan ole 
tarpeeksi aikaa. Kun tilaaja päättää liian tiukasta aikataulusta vastaanottomenet-
telylle, on se päätös toimimattomasta MIV-järjestelmästä. Esimerkiksi kouluissa 
aikataulupaineena voi kuitenkin olla syksyllä alkava opiskelu. Voidaankin miettiä, 
pitäisikö vastaanottomenettelyä varten varata nykyistä enemmän aikaa ja resurs-
seja. Myös muissa työvaiheessa kiirehtiminen nähdään ongelmalliseksi. Esimer-
kiksi hyvällä suunnittelulla pystyttäisiin säästämään kuluissa ja nopeuttamaan ra-
kentamista, mutta siitä huolimatta tingitään suunnitteluajasta ja hinnasta. (15.) 
Itse IMS-laitteiden ongelmien haastateltavat näkevät johtuneen pääasiassa li-
kaantumisesta ja sen aiheuttamasta voimakkaasta mittaustarkkuuden laskusta. 
Tähän voi laskea myös asennuksessa tehdyt virheet, mikäli ne ovat estäneet lait-
teen helpon puhdistamisen. (14; 15.) Kohteissa on myös tullut vastaan asennuk-
sen tai puhdistuksen aikana irronneita mittaletkuja (14). Uusissa langattomalla 
tiedonsiirrolla varustetuissa laitteissa on tullut vastaan yksittäisiä laitteita, joissa 
tiedonsiirto ei ole toiminut. Valmiiksi rikki olevia laitteita on kuitenkin ollut aina. 
(15.) MIV-järjestelmän toimintaan vaikuttavat myös likaiset suodattimet. Likaisen 
suodattimen takia MIV-järjestelmä ei välttämättä saavuta enää haluttua ilmavir-
taa. (14.) 
Urakan viivästymisessä käytetyn sakkomenettelyn haastateltava näkee ongel-
mallisena asiana. Sakkomenettely voi houkuttaa tekemään nopeasti ja näin vai-
kuttaa työn laatuun. On myös tullut ilmi tilanteita, joissa sakko koetaan niin pie-
neksi, että on kannattavaa jättää tahallaan asioita tekemättä ja ottaa riski, että 
kaikkea ei huomattaisi. Toisaalta pienelle toimijalle sakko voi tarkoittaa pahimmil-
laan konkurssia. (15.) 
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5.1.4 Ratkaisut 
Laitteiston mittaus- ja säätötyön aikana tärkeää on, että asetetaan laitteisiin ne 
arvot, mitä niihin on suunniteltu, ja tarkistetaan, että ne ovat oikein. Mittaustyön 
aikana laitteen mittaustarkkuus tulisi testata. Merkittäväksi nousevat myös auto-
maation ohjauksien ja Modbus-väylien oikeat osoitteet ja yhteydet jokaiselle lait-
teelle. Näillä varmistetaan, että oikeat tilat ovat oikeiden laitteiden takana ja välit-
tyvät tarkoituksenmukaisesti valvovalle taholle. (14.) 
Pääosaa laitteiston testauksista haastateltava piti turhana, ennen kuin kaikki osa-
alueet ovat valmiita. Kun järjestelmä on kokonaisuudessaan valmis, pitäisi teo-
riatasolla jokaiseen tilaan tuoda koekuorma, jolla testattaisiin, onko säätävän 
suureen muutoksella vaikutusta järjestelmän toimintaan. Tämä tulisi todentaa 
konkreettisin havainnoin tilassa esimerkiksi merkkisavun avulla samalla kun seu-
rataan VAKsta järjestelmän arvoja. Tämän kaltaiseen testaukseen ei kuitenkaan 
varata resursseja ja voidaan palata vastaanottoon varatun ajan riittävyyteen. 
(15.) 
Sakottamista pitäisi haastateltavan mielestä miettiä aina tapauskohtaisesti. Yh-
tenä vaihtoehtona sakottamiselle voisi pitää esimerkiksi takuuajan jälkeen mak-
settavaa bonusta tai urakkahinnan osaa, jonka saaminen vaatisi järjestelmän toi-
minnan todentamista puolen vuoden, vuoden ja kahden vuoden kohdalla. Vas-
taava toimintamalli on kuitenkin vaikea toteuttaa, koska järjestelmän toimivuu-
teen vaikuttavat useat eri urakoitsijat ja toimintamalli aiheuttaisi toisten syyttelyä 
virheistä. Perinteistä vastakkainasettelu-urakointimallia pitäisikin pyrkiä muok-
kaamaan johonkin yhteistyömalliin perustuvaan urakointiin. Hyvällä yhteishen-
gellä ja yhdessä tekemällä on mahdollista saavuttaa synergiaa ja sitä kautta pa-
rantaa työn tuloksen laatua. Yhdessä tekemällä voidaan luoda ilmapiiri, jossa au-
tetaan toisia saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja mahdolliset bonukset (15.) 
Haastateltavan mielestä tilaajan tulisi miettiä, kannattaako halvimpia yksittäisiä 
tekijöitä lähteä hakemaan. Luotettavien tekijöiden löydyttyä hinnalla ei ole niin 
suuri merkitys, kun tiedetään, että lopputulos on hyvä. Tilaajan pitäisi löytää lail-
linen keino tehdä pisteytyksen ja hyvän määrittelyn kautta valinnat hyvistä ura-
koitsijoista. (15.) 
 44 
Toimiessaan MIV-järjestelmä ei tarvitse isoa ylläpitoa. Puhdistukset tulisi suorit-
taa ajallaan ja laiterikkojen kohdalla laite pitäisi vaihtaa. Joka tapauksessa järjes-
telmää täytyisi seurata. Seuraamalla olosuhteita, käyttäjäpalautetta ja järjestel-
män reagointia muutoksiin saadaan tietoa, pitääkö järjestelmän reagointinopeu-
teen, lämpötilasäätöön tai asetusarvoihin tehdä muutoksia. Huoltomiehen pitäisi 
pystyä tekemään tällaiset muutokset, koska hän tuntee järjestelmän ja on raken-
nuksessa työskentelevien ihmisten kanssa tekemissä. Huoltomies ei kuitenkaan 
aina ymmärrä järjestelmän toimintaa kokonaisuudessaan. Huoltomiehen pitäisi-
kin olla insinöörin ja asentajan yhdistelmä, jolla on hyvät sosiaaliset taidot. Lisäksi 
tällainen tekeminen vaatisi kunnollista perehdytystä järjestelmän toimintaan. 
Myös työntekijän motivointia rahallisilla palkkioilla voisi miettiä. Jos huoltomies on 
saanut pidettyä käyttäjät tyytyväisinä ja reagoinut muutospyyntöihin ja energian-
kulutus kohteessa on maltillinen, voisi hän saada jouluna bonuksen saadun pis-
temäärän perusteella. Kyseessä on pieni raha siitä, että kohteen käyttäjät ovat 
tyytyväisiä ja energiasäästöjä on saavutettu. (15.) 
5.2 TATE-valvojat 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin kahta Espoon kaupungin TATE-valvojaa. 
Haastateltavat valittiin heidän rakennustyön aikaisten rooliensa vuoksi. Molem-
milla haastateltavalla oli kokemusta myös urakoitsijan puolelta. 
5.2.1 Vastaanottomenettely 
Valvojan mielestä rakennustyön tavoitteena on koko ajan rakennuksen vastaan-
otto (16). Rakennusurakan aikana valvoja puuttuu epäkohtiin, käy laskutusta läpi 
maksuerätaulukon mukaisesti, osallistuu laadunvalvontaan, seuraa työn valmis-
tumista, suorittaa työmaakierroksia sekä osallistuu työmaa- ja urakoitsijapalave-
reihin tarvittaessa. Valvoja voi toimia myös yhdyshenkilönä suunnittelijan ja ura-
koitsijan välillä, mikäli rakennuskohteessa tehdään esimerkiksi muutoksia käytet-
tyihin materiaaleihin. Valvoja ei kuitenkaan toimi työnjohtajana vaan valvoo ja 
seuraa työn valmistumista. (17.) 
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Kun rakennustyö on siinä vaiheessa, että asennukset ja ohjaukset on saatu teh-
tyä, voidaan siirtyä toimintatarkastusten ja -kokeiden tekemiseen (16). Vastaan-
ottomenettely on tärkeää etenkin siinä vaiheessa, kun ilmanvaihtojärjestelmä al-
kaa olla valmis (17). 
Kaksiosaisen toimintakokeen ensimmäisessä osassa tarkastetaan ilmanvaihto-
koneen turvatoimintoja. Ensisijaisesti toimintatarkastusten suorituksesta vastaa-
vat urakoitsijat, jotka tekevät töistään itselle luovutuksen. Valvojat haluavat näistä 
tarkastuksista dokumentit, joista käy ilmi mittaustuloksin ja pisteluetteloin, mitä 
järjestelmästä on testattu. Tilaajan valvojalle riittää pistokokeina suoritetut tarkas-
tukset. Testatun järjestelmän urakoitsija esittelee valvojalle. Hyväksytyn toimin-
tatarkastuksen jälkeen koneet voidaan jättää päälle ja ilmamäärämittaukset voi-
vat alkaa. Vasta tämän jälkeen RAU-urakoitsija yleensä pääsee asentamaan an-
tureita tiloihin, sillä ne voidaan asentaa vastaa valmiisiin pintoihin. (16.)  
Toisella valvojalla oli ollut tapana ottaa toimintakokeeseen mukaan myös järjes-
telmän suunnittelija. Järjestelmän toimintoja oli käyty läpi säätölaitekaavioiden 
mukaan toiminto kerrallaan ja merkattu pisteluetteloihin, toimivatko ne vai ei. (17.) 
Toimintakokeen toinen osa suoritetaan, kun tilojen asennustyöt ovat valmiit ja 
urakoitsija on tehnyt omat toiminnantarkastuksensa. MIV-järjestelmää voidaan 
testata kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä tavassa muutetaan valvomon grafii-
kalta asetusarvoja, jotta syntyy tehostusporras. Järjestelmän ilmoittamaa palau-
tustietoa tarkastelemalla nähdään, avaako järjestelmä huonetilan säätöpeltiä. 
Yhden tilan säätöpellin aukeamisella ei kuitenkaan ole haastatellun mukaan juuri 
vaikutusta puhallinnopeuteen. Toisessa tavassa lähdetään tiloihin tarkastele-
maan toteutuvia ilmavirtoja. Luomalla tilaan kuormaa saadaan anturin mittaamaa 
suuretta nousemaan niin ylös, että nähdään, tapahtuuko tilassa muutosta ilma-
virtaan. Havainnot vahvistetaan tietokoneelta, joka on etäyhteydessä valvomoon. 




5.2.2 Nykytilanne ja sen ongelmat 
Toimiva MIV-järjestelmä vaatii onnistuneiden asennus- ja säätötöiden lisäksi 
myös onnistuneen suunnittelutyön. Valvojan mielestä ei ole olemassa sellaista 
kohdetta, jota ei pystyisi suunnittelemaan. Virheiden suunnittelutyössä hän arve-
lee johtuvan siitä, että suuren työmäärän alla suunnittelu ei välttämättä ole niin 
tarkkaa. (17.) 
Nykyisin suoritettavissa toimintakokeissa valvoja näki ongelmaksi sen, että ra-
kennus ei ole toimintakokeen aikana siinä käytössä, kuin se on todellisessa kuor-
mitustilanteessa. Testaukset eivät silloin vastaa rakennuksen todellista ympäri-
vuorokautista käyttöä. Rakennuksen ollessa tyhjä ei voida varmistua siitä, miten 
järjestelmä reagoi, kun rakennuksessa on ihmiskuormaa ja järjestelmä joutuu oh-
jaamaan ilmavirtoja. IMS-laitteet haastateltu koki tuotteina epävarmoiksi. (16.) 
Toinen valvoja näki nykymenettelyllä olevan mahdollista saada hyväkin lopputu-
los. Sitä pitää kuitenkin osata joissain tilanteissa vaatia, sillä on olemassa erilaisia 
urakoitsijaliikkeitä. Jotkut toimivat hyvinkin itsenäisesti, mutta osaa voi joutua 
vahtimaan. (17.) 
Haastateltava ei tiennyt mainita varsinaisia suoria ohjeita MIV-järjestelmien vas-
taanottoon, vaan kertoi RT-korteista löytyvän saatavissa oleva tuki ja detaljitieto. 
LVI-puoli on jäänyt viime aikoina huonolle huomiolle kehitystyössä, ja aiheen tut-
kinta on jäänyt lähinnä opinnäytetöihin. Taustalla kuitenkin tapahtuu koko ajan, 
sillä TateRYL on uudistumassa. (16; 18.) 
Virheitä ei haastateltavien mukaan yleensä tule itse toimintakokeissa tai tarkas-
tuksissa. Isojen kytkentämäärien vuoksi suurien kohteiden asennuksissa inhimil-
lisiä virheitä kuitenkin tapahtuu. (16; 17.) Virhe ei vaadi kuin kaksi johdinta, jotka 
on kytketty väärinpäin tai jätetty kytkemättä kokonaan. Virhe voi grafiikalla näyt-
tää oikealta, mutta esimerkiksi peltitoimilaitteen yhteydessä toimilaite ajaa itse-
ään väärinpäin. Virhe on vaikea havaita, sillä laitteet ovat piilossa alakatossa, ja 
usein virhe huomataankin vasta käyttäjältä saadun palautteen perusteella. Ihmi-
sen kädenjälkeä on rakennuksessa niin paljon, että virheitä tapahtuu. (16.) Koh-
teessa voi olla myös esimerkiksi ulkomaalainen säätömies, jonka ajattelutapa voi 
lähtökohtaisesti olla erilainen. Jokainen projekti on kuitenkin yksilö, jossa ihmiset, 
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sopimukset ja muuttujat ovat erilaisia. (17.) Varsinainen toimintakoe alkaa valvo-
jan mielestä vasta, kun kohde on käytössä, eikä vastaanottovaiheessa suorite-
tuissa toimintakokeissa, joissa kaikki viat eivät tule ilmi (16). 
Toimintakokeiden aikataulun valvojat näkevät haasteellisena. Aikataulut ovat 
tiukkoja, ja kun toimintakokeille on urakkaohjelmassa varattu aikaa neljä viikkoa, 
on se viivästyneiden töiden takia todellisuudessa ehkä kaksi viikkoa. (16; 17.) 
Koulujen tapauksessa koulun alkamispäivä ei kuitenkaan muutu, vaikka työt vii-
västyvät. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa töitä tehdään kiireellä ja jotain voi jäädä 
tekemättä tai testaamatta riittävällä laajuudella. (16.) Valvojan mukaan koulukoh-
teissa keskeneräiset työt jäävät puutelistaan, ja kohde otetaan vastaan aikatau-
lun puitteissa. Viimeinen maksuerä maksetaan vasta sitten, kun puutteet on kor-
jattu. Viivästyminen voi joissain tapauksissa riippua tilaajastakin, jolloin joudutaan 
antamaan lisäaikaa. Myös yllätyksellisiä asioita voi rakennustyön aikana tulla 
vastaan, ja tällöin tilaajalla kannattaa valita järkevä linja. (17.) 
Rakennuksen vastaanottopäivää oli valvojien mukaan periaatteessa mahdollista 
lykätä, mutta siihen liittyi ristiriitoja (16; 17). Rakennusvalvonnan käyttöönottolu-
valle riittää, että rakennus on turvallinen. Tähän riittää, että ilmavirrat on mitattu, 
toimintakokeita on pidetty riittävissä määrin ja LVI-lopputarkastus hyväksytty. 
Varsinainen rakennusvalvonnan lopputarkastus suoritetaan tämän jälkeen, ja 
käyttöönottoluvan saa, mikäli kohde on turvallinen. Käyttöönottoluvan jälkeen 
urakoitsija yleensä esittää heti vastaanottoa, vaikka työt olisivat vielä kesken ja 
ehdottaa puuttuvien työsuoritusten hoitamista puutteina ja virheinä vastaanoton 
jälkeen. Ei olekaan yksiselitteistä, missä määrin vastaanottoa voidaan lykätä. 
Turvallisuuteen liittyvät toimintakokeet pitää kuitenkin ehdottomasti olla hyväk-
sytty. (16.) 
Valvoja pitää kohteen jälkiseurantaa puutteellisena mutta tärkeänä. Rakennus 
jää nykymenettelyssä usein ilman asianmukaista huoltoa ja ylläpitoa, kun vas-
taanotto on suoritettu. Kohdetta vastaanotettaessa koulutetaan huoltohenkilö-
kuntaa ylläpitämään rakennusta ja sen järjestelmiä. Voidaan kuitenkin miettiä, 
riittääkö muutaman tunnin koulutus perehtymiseen, kun koulutettavat eivät vielä 
osaa liikkua rakennuksessa eivätkä tiedä, mitä teknisiä laitteita siellä on. (16.) 
Toinen valvoja kertoi myös tilanteesta, jossa sovittuun perehdytykseen ei ollut 
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saapunut ketään (17). Valvojien mielestä perehtyminen niin lyhyessä ajassa ei 
ole mahdollista, eikä perehdytettävien henkilöiden osaaminen välttämättä riitä 
säätämään järjestelmää (16; 17). 
Ilmanvaihdon ja sen komponenttien likaantuminen on ollut ongelma jo vakioilma-
virtajärjestelmien aikana. Valvoja mainitsee esimerkissään päiväkotikohteen, 
jossa poistopuolen päätelaitteen reikäpelti oli tukkeutunut toisen vuoden takuu-
tarkastukseen mennessä niin pahasti, että käyttäjät valittivat, ettei ovi toimi kun-
nolla. On siis mahdollista, että painesuhteet menevät epätasapainoon hyvinkin 
lyhyessä ajassa, vaikka minkäänlaista muuttuvaa ilmanvaihtoa ei ole käytössä. 
Rakennuskohteen ylläpitoa valvoja pitääkin vähintään yhtä tärkeänä kuin raken-
tamisvaihetta. Se kestää kauemmin kuin rakentamisvaihe ja vaikuttaa suoraan 
toteutuviin olosuhteisiin rakennuksessa. (16.) 
Myös toisella valvojalla oli kokemuksia toimilaitteiden likaantumisesta käyttöön-
oton jälkeen. Esimerkkikohteessa IMS-laitteiden mittayhde oli likaantunut, aiheut-
taen järjestelmän reagoimattomuuden muutoksiin tilassa. Kohteen ilmanvaihto-
järjestelmä muutettiin myöhemmin vakiosääteiseksi. (17.) 
5.2.3 Ratkaisut 
Valvojan toiminnan kehitys tapahtuu haastateltavan mukaan rakennuttamisasia-
kirjojen kehittämisen kautta. Rakentamisprosessi ja toimenpiteet pitää olla selke-
ästi kuvattu asiakirjoissa. Urakoitsija ei tee ilman lisämaksua muuta, kuin mitä on 
asiakirjoissa kuvattu. Urakoitsijan työsuoritus pitää olla asiakirjoissa selkeästi ku-
vattu. Käytetyt termit tulee selittää, ja kaikille asioille pitää löytää vastuuhenkilöt. 
(16.) Valvojan tehtävänä ei ole tarkistaa urakoitsijan työtä, vaan valvoa ja seurata 
työn valmistumista. (16; 17).  
Valvojien mukaan urakoitsija pystyy varmistamaan MIV-järjestelmän toimivuutta 
hyvän työnjohdon avulla (16; 17). Hyvällä työnjohdolla varmistetaan, että työn 
laatu pysyy ja kokonaisuuden hallinta säilyy (17). Toinen valvojista ehdotti, että 
kentälle jalkautuisi talotekniikkapäällikkö, jolla on hyvä kokemus vastaanotosta. 
Talotekniikkapäällikön tehtävänä on johtaa luovutusvaiheen toimenpiteet ja tes-
taukset sekä ottaa vastuu kokonaisuuden toiminnasta. Näin vältetään tilanne, 
jossa urakoitsijoiden eri edustajat, jotka kaikki ajavat omaa aikatauluaan, tekevät 
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työt ja lähtevät pois työmaalta. Tämä johtaa siihen, että ei tiedetä, onko koko-
naisuus toimiva. Loppuvaihe on tärkein vaihe, ja sen pitää olla hyvin johdettua, 
että kokonaisuus pysyy kasassa. (16.) 
Valvojien näkemykset MIV-järjestelmän testauksen riittävyydestä poikkeavat toi-
sistaan. Ensimmäisen valvojan mielestä järjestelmän testaus ei välttämättä ole 
riittävää ja siinä olisi kehitettävää. Teoriatasolla tilaan pitäisi tuoda koekuorma, 
joka vastaa rakennuksen ympärivuorokautista käyttöä. Koska tämä ei ole mah-
dollista, tulisi rakennusta seurata, kun käyttö alkaa. Seurantajakson aikana voi-
daan nopeammin reagoida tarvittaviin muutoksiin verrattuna tämän hetkisiin vuo-
den ja kahden vuoden takuutarkastuksiin. (16.) Toisen valvojan mielestä suunni-
telmien mukaisten mitoitusilmavirtojen tarkistus kahteen kertaan sekä yhdessä 
automaatiourakoitsijan kanssa suoritettu automatiikan toiminnan testaus kone-
kohtaisesti on riittävä toimenpide varmistamaan MIV-järjestelmän toiminta. (17.) 
Rakennuksen ylläpitoa valvoja kehittäisi jälkiseurantaa lisäämällä ja toimilaittei-
den puhdistusväliä lyhentämällä. Pääte- ja toimilaitteiden tiheämpi puhdistus aut-
taa pitämään laitteet toimintakunnossa ja estämään tukkeutumista. Kanavien 
puhdistusväliä ei kuitenkaan tarvitse välttämättä muuttaa. Uusissa ultraäänimit-
taukseen perustuvissa IMS-laitteissa ongelmaa ei ilmeisesti pitäisi olla ja nor-
maalin kanaviston yhteydessä tapahtuva nuohous riittäisi. Tuotteet ovat kuitenkin 
kehitystyön alla, eikä se varmasti ole vielä päättynyt. (16.) 
On myös puhuttu siitä, että urakoitsijan velvollisuudet jatkuisivat vielä vastaan-
oton jälkeenkin. Elinkaarikohteissa rakentamistavan on todettu olevan erilainen, 
kun urakoitsijat tietävät ylläpitävänsä rakennusta valmistumisen jälkeen. Raken-
nus ei myöskään jää ilman asianmukaista ylläpitoa, kun se valmistuu. (16.) 
Haastateltavan mielestä rakennus on mahdollista suunnitella myös siten, että 
muuttuvaa ilmavirtaa ei tarvita. Vyöhykkeittäin säädettävässä järjestelmässä sa-
man käyttötarkoituksen tilat sijoitetaan joko päällekkäin tai samaan kerrokseen 
yhden ilmanvaihtokoneen palvelualueelle. Esimerkiksi koulussa jokaiseen luok-
kaan sijoitetaan CO2- ja lämpötila-anturi. Koska tilojen käyttöaste on liki sama, 
voidaan koko palvelualueen ilmavirtaa säätää huonoimman mittaustuloksen pe-
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rusteella. Jäljelle jäävät tilat voidaan hoitaa erillisillä ilmanvaihtokoneilla. Jaka-
malla rakennus käyttötarkoituksen mukaisesti voidaan ilmavirtaa säätää suoraan 
ilmanvaihtokoneella, eikä suurta määrää säätimiä tarvita. Valvojan mielestä yk-
sittäisten tilojen ilmavirtaa säätämällä tavoitellaan liian hyviä olosuhteita. Isossa 
kohteessa säätimet tuovat myös satoja huoltokohteita. (16.) 
5.3 Talotekniikkapäällikkö 
Espoon kaupungin talotekniikkapäällikkö valikoitui haastatteluihin mukaan, koska 
hän on toiminut apuna joidenkin kohteiden vastaanottovaiheessa varmistamassa 
automaatiojärjestelmien toimintaa. Aikaisemmin hän on toiminut urakointipuolella 
RAU-asiantuntijana ja Espoon kaupungilla rakennuttajan roolissa. Nykyisin työ-
kuva painottuu enemmän kehittämistehtäviin. 
5.3.1 Nykytilanne ja sen ongelmat 
Haastateltava kokee, ettei MIV-järjestelmien tarkoituksenmukaista toimivuutta 
ole pystytty varmistamaan riittävällä tasolla. Järjestelmään liittyy paljon erilaisia 
riskejä, joita ei kaikilta osin osata ottaa huomioon. Ongelmaksi on muodostunut 
kokonaisuuden sekavuus ja sen hallinta, sillä MIV-järjestelmän laitteiden toiminta 
on riippuvainen monista eri osa-alueista. Kun vastaanottovaiheessa aikataulu on 
kiireinen ja urakoitsijat tekevät yhteistyötä omien aikataulujensa puitteissa, jää 
varmistamatta, että kaikki palaset löytävät omille paikoillensa. Kun suunnitelmal-
linen vastaanotto puuttuu, lisää se riskejä ja asiat voivat tapahtua hallitsematto-
masti. (19.) 
Luovutettaessa rakennuksen pitäisi olla valmis, mutta käytännössä rakennus kui-
tenkin vastaanotetaan puutteineen. Vastaanottohetkellä olevat puutteet pitäisikin 
kirjata tarkasti, jotta tiedetään, kenen vastuulla puutteiden korjaaminen on. Mikäli 
mitään dokumenttia ei ole tehty, voivat puutteet tulla myöhemmin ilmi takuuai-
kana. Dokumentin puuttuessa tilaajan pitää kuitenkin pystyä osoittamaan, että 
virheitä tai puutteita on tapahtunut, jotta urakoitsija on velvollinen korjaamaan 
puutteet. MIV-järjestelmän ongelmien ja puutteiden havainnointi ei ole kuitenkaan 
helppoa käyttöönottoon liittyvien riskien vuoksi. Kiinteistönhoitaja ei välttämättä 
olekaan oikea henkilö seuraamaan järjestelmän toimivuutta takuuaikana, sillä 
kaikilla asiantuntijoillakaan ei ole tietotaitoa järjestelmästä. (19.) 
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MIV-järjestelmissä ei ole haastateltavan mukaan ollut käytössä vastaanotto-oh-
jetta, joka olisi nimenomaan kyseistä järjestelmää varten. Järjestelmään sovelle-
taan normaalin IV-järjestelmän vastaanottomenettelyä. Vastaanottoon vaikuttaa 
kuitenkin valvojien suhtautumisen lisäksi heidän ammatillinen osaaminen nimen-
omaan MIV-järjestelmiin liittyen. (19.) 
IMS-laitteita haastateltava pitää herkkinä ja monimutkaisina laitteina, joihin sisäl-
tyy moninaisia riskejä. Tyypillisimpänä ongelmana mainitaan epäpuhtauksien 
kertyminen poistopuolen säätimiin. Tämä voi nopeallakin aikataululla vaikuttaa 
käyttöön ja sisäolosuhteisiin. On liian aikaista sanoa, millaisia ongelmia on uu-
sissa ultraäänilaitteissa, sillä ne ovat olleet käytössä vasta vähän aikaa. Perin-
teisten paine-erolla mittaavien laitteiden toimintamekanismi tuo riskejä. Ilmamää-
rän mittauksen perustuessa paine-erosta laskettuun arvoon luo se omalta osal-
taan lisää muuttujia. Mittaustulos olisi varmempi, jos mittaustieto tulisi suoraan 
tuntoelimeltä, ilman laskennallista toimintaa toiseksi suureeksi. (19.) 
Haastattelussa nousi esille myös riski, että laitteiden fyysinen toimivuus ei välttä-
mättä vastaa ohjelmallista toimivuutta. RAU-järjestelmän lukiessa ja säätäessä 
ilmavirtaa ei välttämättä voida varmistua säätävän prosessin toteutumisesta, 
vaikka se järjestelmässä lukisikin. (19.) 
Kiinteistön ylläpidon tasoa haastateltava pitää riittämättömänä, eikä sitä huomi-
oida tarpeeksi. Järjestelmät jäävätkin vastaanoton jälkeen liian vähäiselle huomi-
olle. Laitteiden ylläpito vaatisi kuitenkin jatkuvaa seurantaa, ylläpitoa ja huolehti-
mista taholta, jolla on teknistä asiantuntijuutta ylläpitää järjestelmän toimivuutta. 
IMS-laitteita on myös poistettu käytöstä, kun toimivuudesta ei tietyn ajan jälkeen 
ole saatu varmuutta. Laitteen käytöstä poistaminen on radikaali ratkaisu, ja voisi 
olla mahdollista, että säännöllisellä ylläpidolla ja testauksella ei siihen tarvitsisi 
ryhtyä. Kuolettaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestelmässä käytetään 
maksimi-ilmavirtaa ja MIV-järjestelmän hyötyarvot menetetään, jotta saadaan 
varmistettua ilmanvaihdon riittävyys ja tasapaino. (19.) 
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5.3.2 Ratkaisut 
Haastateltavan mielestä rakennustyön aikana RAU-järjestelmällä pitäisi olla oma 
valvoja. Järjestelmien ollessa monimutkaisia vaatisi se valvojalta MIV-järjestel-
miin kohdentunutta asiantuntijuutta. Pelkkä IV-tekniikan tietämys ei riitä, vaan 
valvojan pitäisi pystyä ottamaan huomioon myös eri urakkalajien rajapinnat. 
RAU-valvojan tehtävänä olisi kokonaisvastuullisesti varmistaa järjestelmän hal-
littu käyttöönotto ja olla samalla koordinoimassa vastaanottoa urakoitsijoiden vä-
lillä. Näin voitaisiin saavuttaa parempi asetelma verrattuna pelkkään TATE- ja 
sähkövalvontaan. (19.) 
Urakoitsija voisi kehittää vastaanottomenettelyään tekemällä käyttöönottosuun-
nitelmia, joissa kerrottaisiin, miten suunnitelmiin liittyvä laadunvalvonta toteute-
taan. Projektisuunnitelman avulla urakoitsijalla olisi mahdollisuus vakuuttaa tilaa-
jaa omasta ammattitaidostaan hallitussa MIV-järjestelmän käyttöönotossa. Ura-
koitsijan pitäisi pystyä myös varmistamaan riittävät resurssit ja RAU-järjestelmiin 
liittyvä työnjohtajuus rakennustyön aikana. Näin tilaajan vastuulle ei jää varmistaa 
halittua käyttöönottoa. Ihanteellisessa tilanteessa tilaaja pystyisi luottamaan ura-
koitsijaan ja tietäisi, että työ hoidetaan sopimuksenmukaisesti. (19.) 
Tilaajan tulisi kehittää oman organisaationsa asiantuntemusta MIV-järjestelmistä 
ja varmistaa, että käytössä on henkilöresursseja, jotka omalta osaltaan tuntevat 
laitteiden käyttöönottoon ja niiden toimintaan liittyvät riskit. Tarvittaessa henkilö-
kuntaa pitäisi kouluttaa ja tietotaitoa ajanmukaistaa. Tilaajan tulisi tarjota vas-
taava substanssiasiantuntemus urakoitsijan tueksi, sillä urakoitsija voi turhautua 
siihen, jos se ei saa tilaajalta tukea omassa käyttöönotossaan. Tilaaja toimii vas-
tuuttomasti, jos jättää urakoitsijan ilman tukea. (19.) 
Järjestelmän ylläpitoa pitäisi haastateltavan mielestä kehittää. Asiantuntijan pi-
täisi seurata järjestelmän toimivuutta takuuajan aikana. Näin vältetään tilanne, 
jossa järjestelmä jää täysin kiinteistönhoidon vastuulle. Kiinteistön ylläpidossa pi-
täisi olla mukana jatkuvuuden ja elinkaaren ajattelu. Pelkkien sovittujen määräai-
kaisten kanavapuhdistusten tekeminen ei riitä, vaan kanavapuhdistukseen pitäisi 
olla liitettynä IMS-laitteiden ylläpito, huolto ja testaus taholta, jonka ammattitaidon 
tilaaja on varmistanut. Kanavapuhdistuksiin pitäisi olla liitettynä suunnitelmallinen 
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huolto-ohjelma, jolla laitteiden toimintaa pystyttäisiin varmistamaan paremmin ra-
kennuksen elinkaaren aikana. (19.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Suoritetun esimerkkikohteen vastaanottomenettelyn seurannassa havaittiin aika-
taulullisia ongelmia, joita aiheuttivat eri urakoitsijoiden töiden viivästymiset. Yh-
den urakoitsijan työn viivästyessä seuraava vaihe pääsee usein alkamaan vasta, 
kun edellinen vaihe on suoritettu. Tämä kertaantuu urakan aikana, ja loppuvai-
heen aikataulu ruuhkautuu ja viivästyy. Alkuperäisen vastaanottoaikataulun mu-
kainen urakkasuoritusten valmistuminen ei toteutunut, ja tarkastuksia ja kokeita 
jouduttiin useaan otteeseen siirtämään eteenpäin. Tarkastuksia siirrettiin jopa 
niin pitkälle, että kohde oli jo vastaanotettu, ennen kuin kaikki toimintakokeet oli 
suoritettu. 
Sama havainto tuli ilmi myös haastatteluista. Etenkin koulukohteissa aikataulut 
ovat tiukat ja usein joudutaan tinkimään myös toimintakokeille varatusta ajasta. 
Kiireellä tehdyt ja joissain tapauksissa puutteelliset toimintakokeet voivat olla riit-
tämättömät järjestelmän toiminnan todentamiseksi. Mikäli urakoitsija haluaa kii-
reellä ehdottaa vastaanottotarkastusta pidettäväksi, voi se olla pois laadun var-
mistuksesta ennen vastaanottoa. 
Varsinaisia suoria ohjeita juuri MIV-järjestelmän testaukseen ei ole käytössä. 
Testaus riippuu rakennuttajan vaatimuksista sekä urakoitsijan ja valvojan asian-
tuntemuksesta ja toiminnasta. Tilojen olosuhteiden simulointia ja seurantaa pi-
täisi kuitenkin lisätä järjestelmän toiminnan testauksessa. Näin voitaisiin varmis-
tua ohjaavien antureiden oikeista kytkennöistä sekä järjestelmän suunnitelman-
mukaisesta toiminnasta.  
Tulisi myös miettiä vastaanottokoordinaattorin roolia järjestelmien testauksen ko-
konaisuuden hallinnassa. Ilman järjestelmien kokonaisuuden toiminnasta vastaa-
vaa henkilöä voidaan varmistua vain yksittäisten järjestelmien toiminnasta. Vas-
taanottokoordinaattorin tehtävänä olisi johtaa vastaanottovaiheen toimenpiteet ja 
ottaa vastuu eri urakoitsijoiden töiden saumattomasta kokonaisuuden toimin-
nasta. 
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Teknisen vastaanoton kehittäminen tapahtuu asiakirjojen ja sopimusten kautta. 
Selkeiden vaatimusten, työn vastuunjaon ja laajojen toimintakokeiden avulla voi-
daan mahdollistaa toimiva MIV-järjestelmä. 
MIV-järjestelmän toiminta vaatii rakentamisvaiheesta ylläpitovaiheeseen, koko 
elinkaaren aikana kaikilta osapuolilta onnistumista omassa osassaan ketjua. Mi-
käli yksi ketjun lenkeistä pettää tai on vajavainen, on mahdollista, ettei järjestelmä 
toimi tarkoituksenmukaisesti.  
Haastatteluista ilmeni, että järjestelmien ylläpito on puutteellista vastaanoton jäl-
keen. Järjestelmän ylläpitoon ja perehdytykseen pitäisi varata resursseja, jotta 
vältytään tilanteilta, joissa kalliita järjestelmiä muutetaan vakioilmavirtaisiksi. 
Etenkin ilmanvaihdon kanavistojen ja IMS-laitteiden puhdistusvälit herättivät 
haastatelluissa huolta. Ohjeiden mukainen kanavapuhdistus viiden vuoden välein 
voi olla riittävä ylläpitämään kanavien puhtaustasoa, mutta pääte- ja toimilaitteet 
tarvitsisivat tiheämpää puhdistusväliä laitteiden oikean toiminnan varmista-
miseksi. Järjestelmän toimintaa tulisi tarkkailla myös muulloin kuin takuutarkas-
tusten yhteydessä ja tarvittaessa suorittaa viritystoimenpiteitä asetusarvoihin jo 
aiemmin. 
Toimiva järjestelmä vaati erilaisen lähestymistavan kuin nykyisin käytetyissä 
urakkamuodoissa. Siirtymä urakoinnista ylläpitoon on kriittinen prosessi, joka hy-
vin usein ei toimi oikein. Ilman asianmukaista ylläpitoa rakennuksella ei ole kaik-
kia edellytyksiä toimia suunnitellun kaltaisesti. 
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7 POHDINTA 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vastaanottomenettelyn riittävyyttä IMS-laitteilla 
toteutetussa MIV-järjestelmässä. Työssä seurattiin esimerkkikohteena toimivan 
koulu- ja virastorakennuksen vastaanottomenettelyn aikana suoritettavia tarkas-
tuksia ja kokeita sekä haastateltiin eri osapuolten kokemuksia MIV-järjestelmistä. 
Työn aihe laajeni haastattelujen myötä hieman myös kiinteistön ylläpitoon, sillä 
se on oleellinen osa järjestelmän toiminnan varmistamista. Työn tilaajana toimi 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos. 
Energiataloudellisesti MIV-järjestelmän rakentamista voidaan pitää kannattavana 
etenkin kohteissa, joissa tilojen käyttöaste ja kuormitus vaihtelee. Tarpeenmukai-
sella ilmanvaihdolla voidaan säästää energiakustannuksissa merkittäviä määriä, 
kun käyttämättömiin tiloihin ei tuoda kuin perusilmanvaihdon vaatima ilmavirta. 
Tarpeen vaatiessa lisäilmaa on kuitenkin saatavilla. Järjestelmän oikean toimin-
nan varmistaminen vaatii sen, että järjestelmän vaatimukset ollaan valmiina huo-
mioimaan suunnittelu-, rakennus-, vastaanotto- sekä ylläpitoaikana. 
Esimerkkikohteen vastaanoton viivästymisen vuoksi ei kohteessa päässyt näke-
mään ideaalisti sujuvaa järjestelmän testausta. Virheet ja viivästymiset ovat kui-
tenkin usein osa rakennusurakkaa, joten kohteen voidaan sanoa kuvastavan ta-
vanomaista rakennusprosessia. Tuloksiin esimerkkikohteen seurannassa on voi-
nut vaikuttaa havainnoinnin tarkkuus sekä se, että työmaalla vierailu ei anna ku-
vaa jatkuvasta todentamisesta. Tarkastuksissa ja kokeissa on voinut tapahtua 
asioita, jotka ovat jääneet huomaamatta. Seuranta auttoi kuitenkin ymmärtämään 
toteutuvaa menettelyä ja helpotti haastateltavien ymmärtämistä.  
Opinnäytetyötä voisi jatkokehittää luomalla toimintamalli, jolla järjestelmää tulisi 
testata. Tällä voitaisiin saavuttaa yhtenäinen tapa järjestelmän toiminnan varmis-
tamiseksi. Näin varmistuttaisiin yhdenmukaisesta, varmasta tavasta testata lait-
teistoa. Myös järjestelmän ylläpitoa ja sen vaikutusta toimintavarmuuteen olisi 
tarpeellista tutkia lisää myöhemmissä opinnäytetöissä. 
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